项目管理术语英汉对照表
ITIL先锋论坛（www.itilxf.com）长河整理

A
· Abstract Resource 抽象资源 
· Abstraction 抽象 
· Acceleration 加速 
· Acceptability Criteria 验收标准 
· Acceptable Quality Level ("AQL") 可接受质量水平 
· Acceptance 验收 
· Acceptance Criteria 验收标准 
· Acceptance Letters 验收函 
· Acceptance Number 接受数目 
· Acceptance Review 验收评审 
· Acceptance Test 验收测试 
· Acquisition Methods 采购方式 
· Acquisition Negotiations 采购谈判 
· Acquisition Plan 采购计划 
· Acquisition Plan Review ("APR") 采购计划评审 
· Acquisition Planning 采购计划编制 
· Acquisition Process 采购过程 
· Acquisition Strategy 采购策略 
· Action 行动 
· Action Item 行动项 
· Action Item Flags 行动项标记 
· Action Plan 行动计划 
· Activation 激活 
· Active Listening 积极倾听 
· Activity Arrow Net 活动箭线网络 
· Activity Based Costing ("ABC") 基于活动的成本核算 
· Activity Based Management ("ABM") 基于活动的管理 
· Activity Calendar 活动日历 
· Activity Code 活动代码 
· Activity Definition 活动定义 
· Activity Description 活动描述 
· Activity Duration 活动工期活动持续时间 
· Activity Duration Estimating 活动工期估算 
· Activity Elaboration 活动详述 
· Activity File 活动档案 
· Activity ID 活动识别码 
· Activity List 活动清单 
· Activity Node Net 活动节点网络双代号网络 
· Activity on Arc ("AOA") 弧线表示活动双代号网络 
· Activity on Arrow ("AOA") 箭线表示活动双代号网络 
· Activity on Node 节点表示活动单代号网络 
· Activity Oriented 面向活动 
· Activity Oriented Schedule 面向活动的进度计划 
· Activity Properties 活动属性 
· Activity Quantities 活动量值 
· Activity Status 活动状态 
· Activity Timing 活动定时 
· Actor 执行者角色 
· Actual 实际的 
· Actual and Scheduled Progress 实际进展的与计划进度 
· Actual Cost 实际成本 
· Actual Cost Data Collection 实际成本汇总 
· Actual Costs 实际费用 
· Actual Dates 实际日期 
· Actual Direct Costs 实际直接成本 
· Actual Expenditures 实际的支出 
· Actual Finish 实际完成 
· Actual Finish Date 实际完成日期 
· Actual Start 实际开始 
· Actual Start Date 实际开始日期 
· ACWP 已完成工作实际成本 
· See Actual Cost of Work Performed 
· Adaptation 适应 
· Added value 附加价值 
· Addendum 附录 
· Adequacy 适当 
· Adjourning 解散 
· Adjustment 调节 
· ADM 
· Arrow Diagram Method 
· ADM Project ADM 项目 
· Administration 管理部门 
· Administrative 行政的 
· Administrative Change 行政变更 
· Administrative Management 行政管理 
· ADP 
· Automated Data Processing 
· ADR 
· Alternative Dispute Resolution 
· Advanced Material Release ("AMR") 材料提前发布 
· AF 
· Actual Finish Date 
· AFE 
· Application for Expenditure 
· Authority for Expenditure 
· Affect 影响 
· Affected Parties 受影响方 
· Agency 代理 
· Agenda 议程 
· Aggregation 汇总 
· Agreement 协议 
· Agreement, legal 协议合同 
· ALAP 
· As-Late-As-Possible 
· Algorithm 算法 
· Alignment 排列成行 
· Alliance 联合 
· Allocated Baseline 分配的基线 
· Allocated Requirements 分配需求 
· Allocation 分配 
· Allowable Cost 允许成本 
· Allowance 预留 
· Alternate Resource 替代资源 
· Alternative Analysis 替代分析 
· Alternative Dispute Resolution ("ADR") 替代争议解决方案 
· Alternatives 可选方案 
· Ambiguity 含糊不清 
· Amendment 修订 
· Amount at Stake 损失量 
· AMR 材料提前公布 
· Analysis 分析 
· Analysis and Design 分析与设计 
· Analysis Time 分析期 
· Analyst 分析员 
· AND Relationship 与关系 
· Anecdotal 轶事 
· Anticipated Award Cost 预期中标价 
· AOA 
· Activity on Arrow 
· Activity on Arc 
· AON 
· Activity on Node 节点表示活动单代号网络 
· AOQ 
· Average Outgoing Quality 平均出厂质量 
· AOQL 
· Average Outgoing Quality Limit 平均出厂质量限度 
· APMA 
· Area of Project Management Application 项目管理的应用领域 
· Apparent Low Bidder 最低投标人 
· Application 应用 
· Application Area 应用领域 
· Application for Expenditure ("AFE") 支出申请 
· Application for Expenditure Justification 支出申请的论证 
· Application Programs 应用程序 
· Applied Direct Costs 实际直接成本 
· Apportioned Effort 分摊努力 
· Apportioned Task 分摊任务 
· Appraisal 评估 
· Approach 方法 
· Appropriation 拨款 
· Approval 批准 
· Approval to Proceed 批准继续 
· Approve 同意 
· Approved Bidders List 批准的投标人清单 
· Approved Changes 批准的变更 
· Approved Project Requirements 批准的项目需求 
· APR 
· Acquisition Plan Review 
· AQL 
· Acceptable Quality Level 
· Arbitrary 随意的 
· Arbitration 仲裁 
· Arc 弧线 
· Architectural Baseline 构架基线 
· Architectural View 构架视图 
· Architecture 构架 
· Architecture, executable 构架可执行 
· Archive 档案文件 
· Archive Plan 存档计划 
· Area of Project Application 
· Area of Project Management Application 
· Area of Project Management Application ("APMA") 项目管理的应用领域 
· Arrow 箭线 
· Arrow Diagram Method ("ADM") 箭线图方法 
· Arrow Diagramming 箭线图方法 
· Arrow Diagramming Method 箭线图方法双代号网络图 
· Artifact 制品 
· Artificial 人工的 
· AS 
· Actual Start Date 
· ASAP 
· As-Soon-As-Possible 
· As-built Design 实际建造设计 
· As-built document．tion 实际建造文档 
· As-Built Records 
· As-Built Schedule 实际建造进度计划 
· As-Late-As-Possible ("ALAP") 尽可能晚 
· As-Needed 恰如所需 
· As-of Date 
· 见Data Date. 
· As-Performed Schedule 实际进度计划 
· Assembly 组装件 
· Assembly Sequence 组装顺序 
· Assessment 评估 
· Assets 资产 
· Assignment 分配委派任务 
· Associated Revenue 关联收益 
· Association 关联关系 
· As-Soon-As-Possible ("ASAP") 尽快 
· Assumption 假设 
· Assumptions 假设 
· Assumptions List 假设清单 
· Assurance 保证 
· Assurance Program 
· 见Quality Assurance Program. 
· ATP 
· 见Acceptance Test Procedure 
· Attitude 态度 
· Attribute 属性 
· Attrition 损耗 
· Audit 审核审计 
· Authoritarian 独裁的 
· Authoritative 权威的 
· Authority 权威权力 
· Authority for Expenditure ("AFE") 开支权 
· Authorization 授权 
· 见Approval 
· Authorize 批准 
· Authorized Unpriced Work 批准的未定价工作 
· Authorized Work 批准的工作 
· Authorized Works 批准的工作 
· Automated Data Processing ("ADP") 自动化数据处理 
· Automatic Decision Event 自动决策事件 
· Automatic Generation 自动生成 
· Automatic Test Equipment 自动测试设备 
· AUW 
· 见Authorized Unpriced Work 
· Auxiliary Ground Equipment 辅助场地设备 
· Availability 可用性 
· Average Outgoing Quality ("AOQ") 平均出厂质量 
· Average Outgoing Quality Limit ("AOQL") 平均出厂质量限度 
· Average Sample Size Curve 平均样本规模曲线 
· Avoidance 避免 
· Award 授予 
· Award Fee 奖金 
· Award Letter 中标函 
[bookmark: B]B
· BAC 完工预算 
· Budget at Completion 
· Baseline at Completion 
· Back Charge 逆向计费 
· Backcharge 逆向收费 
· Backward Pass 倒推法/反向计算 
· Bad Debts 坏帐 
· Balance 余额权衡 
· Balanced Matrix 平衡矩阵 
· Balanced Scorecard 平衡记分卡 
· Balanced Scorecard Approach ("BSA") 平衡记分卡方法 
· Bank 储备 
· Banking 储备 
· Bar Chart 横道图 
· Bargaining 讨价还价交涉 
· Bargaining Power 讨价还价权力交涉权力 
· Barriers 障碍 
· Base 基础基数 
· Baseline 基线基准 
· Baseline at Completion ("BAC") 完成/完工基线 
· Baseline Concept 基线概念 
· Baseline Control 基线控制 
· Baseline Cost 基线成本 
· Baseline Dates 基线日期 
· Baseline Finish Date 基线完成日期 
· Baseline Management 基线管理 
· Baseline Plan 基线计划基准计划 
· Baseline Review 基线评审 
· Baseline Schedule 基线进度计划 
· Baseline Start Date 基线开始日期 
· Baseline, budget 基线预算 
· Baseline, business 基线商业 
· Baseline, cost estimate 基线费用估算 
· Baseline, technical 基线技术 
· Basis of Estimate 估算根据 
· Batch 批量 
· Batch Operation 批运行/批处理 
· BATNA 
· Best Alternative to Negotiated Agreement 
· BCM 
· Business Change Manager 
· BCWP 
· Budgeted Cost of Work Performed 
· BCWS 
· Budgeted Cost of Work Scheduled 
· BEC 
· Elapsed Cost 
· Behavior 行为/反应 
· Behavior Analysis 行为分析 
· Benchmark 基准 
· Benchmarking 标竿管理 
· Beneficial Occupancy/Use 有益的占用/使用 
· Benefits 效益 
· Benefits Framework 效益框架 
· Benefits Management 效益管理 
· Benefits Management Plan 效益管理计划 
· Benefits Management Regime 效益管理制度 
· Benefits Profiles 效益简述 
· Benefits Realization Phase 效益实现阶段 
· Best Alternative to Negotiated Agreement ("BATNA") 协议外最佳方案 
· BATNA 
· Best and Final Contract Offer 最佳及最终合同报价 
· Best and Final Offer 最佳及最终报价 
· Best Efforts Contract 最大努力合同 
· Best Practices 最佳实践 
· Best value 最佳值 
· Beta Distribution 贝塔发布 
· Beta Test 贝塔测试 
· Beta testing 贝塔测试 
· Bid 投标 
· Bid Analysis 投标分析 
· Bid Bond 投标保证金 
· Bid Cost Considerations 投标成本补偿费 
· Bid document．nbspPreparation 招标文件准备 
· Bid document． 招标文件 
· Bid Evaluation 评标 
· Bid List 投标人清单 
· Bid Package 标段标块 
· Bid Protests 投标抗议/拒付 
· Bid Qualifications 投标资质 
· Bid Response 投标响应 
· Bid Technical Consideration 投标技术因素 
· Bid Time Consideration 投标中的时间因素 
· Bid/No Bid Decision 投标/不投标决策 
· Bidder 投标人 
· Bidders Conference 投标人会议 
· Bidders List 投标人名单 
· Bidders Source Selection 投标人来源选择 
· Bidding 投标 
· Bidding Strategy 投标策略 
· Bill 帐单 
· Bill of Materials 材料清单 
· Bills of Materials 材料清单 
· Blanket Purchase Agreement ("BPA") 一揽子采购协议 
· Blueprint 蓝图/计划设计图 
· Board 委员会 
· Boiler Plate 样板文件 
· Bona Fide 真诚真实 
· Bond 担保 
· Bonus 奖金 
· Bonus Schemes 奖励计划 
· Booking Rates 预提费率 
· BOOT 
· Build, Own, Operate, Transfer 
· Bottom Up Cost Estimate 自下而上成本估算 
· Bottom Up Cost Estimating 自下而上成本估算 
· Bottom Up Estimating 自下而上估算 
· Boundary 边界 
· BPA 
· Blanket Purchase Agreement 
· BPR 
· Business Process Reengineering 
· Brainstorming 头脑风暴法 
· Branching Logic 分支逻辑关系 
· Breach of Contract 违约 
· Breadboarding 实验模型 
· Break Even 盈亏平衡 
· Breakdown 分解 
· Breakdown Structure 分解结构 
· Break-Even Chart 盈亏平衡图 
· Break-Even Charts 盈亏平衡图 
· Break-Even Point 盈亏平衡点 
· Bribe 贿赂 
· BSA 
· Balanced Scorecard Approach 
· Buck Passing 完全通过/推卸责任 
· Budget 预算 
· Budget at Completion ("BAC") 完工预算BAC 
· Budget Cost 预算成本 
· Budget Costs 预算成本预算费用 
· Budget Decrement 预算消耗 
· Budget Element 预算要素 
· Budget Estimate 预算估算 
· Budget Presentation 预算介绍 
· Budget Revision 预算修订 
· Budget Unit 预算单位 
· Budgetary Control 预算性控制 
· Budgeted 已安排预算的 
· Budgeted Cost of Work Performed ("BCWP") 已完工作预算成本BCWP 
· Budgeted Cost of Work Scheduled ("BCWS") 计划工作的预算成本 
· Budgeting 制定预算 
· Budgeting & Cost Management 预算制定与成本管理 
· Build 建设构造 
· Build, Own, Operate, Transfer ("BOOT") 建造拥有经营转让 
· Buildability 建造能力 
· Building 建筑物 
· Building Professionalism 建设专业化 
· Build-to document．tion 建成文档 
· Built-in Test Equipment 内置测试设备 
· Bulk Material 大宗材料 
· Burden 间接费用负担 
· Burden of Proof 举证费 
· Bureaucracy 官僚制度 
· Burn Rate 消耗速度 
· Burst Node 分支点 
· Business Actor 业务参与者/角色 
· Business Appraisal 商业评估 
· Business Area 业务领域 
· Business Assurance 商业保证 
· Business Assurance Coordinator 商业保证协调人 
· Business Case 商业案例 
· Business Change Manager ("BCM") 商业变更经理BCM 
· Business Creation 商业创新 
· Business Engineering 商业工程 
· Business Imperative 商业需要 
· Business Improvement 业务改进 
· Business Manager 商务经理商业经理 
· Business Modeling 业务建模 
· Business Needs 商业需求 
· Business Objectives 商业目标 
· Business Operations 业务运作 
· Business Process 业务流程 
· Business Process Engineering 业务流程工程 
· Business Process Reengineering ("BPR") 业务流程重组 
· Business Processes 业务流程 
· Business Risk 商业风险 
· Business Rule 商业规则 
· Business Transition Plan 业务转换计划 
· Business Unit 业务单位 
· Buyer 买方 
· Buyer's Market 买方市场 
· Buy-In 支持认同买进 
· Bypassing 回避 

[bookmark: C]C
· C/SCSC 
· Cost/Schedule Control System Criteria 
· C/SSR 
· Cost/Schedule Status Report 
· CA 
· Control Account 
· CAD 
· Computer Aided Drafting 
· Computer Aided Design 
· Calculate Schedule 估算进度安排 
· Calculation 计算 
· Calendar 日历 
· Calendar File 日历文件 
· Calendar Range 日历范围 
· Calendar Start Date 日历开始日期 
· Calendar Unit 日历单位 
· Calendar, Software 日历软件 
· Calendars 日历集 
· Calibration 校准 
· CAM 
· Cost Account Manager 
· Computer Aided Manufacturing 
· Control Account Manager 
· CAP 
· Cost Account Plan 
· Control Account Plan 
· Capability 能力 
· Capability Survey 能力调查 
· Capital 资本 
· Capital Appropriation 资本划拨 
· Capital Asset 资本资产 
· Capital Cost 资本成本 
· Capital Employed 占用的资本 
· Capital Expansion Projects 资本扩展项目 
· Capital Goods Project 资本货物项目 
· Capital Property 资本财产 
· CAR 
· Capital Appropriation Request 
· Cards-on-the-wall Planning 墙卡规划法 
· Career 职业 
· Career Path Planning 职业路线规划 
· Career Planning 职业规划 
· Career Path Planning. 
· Carryover Type 1 结转类型1 
· Carryover Type 2 结转类型2 
· Cascade Chart 层叠图 
· CASE 
· Computer Aided Software Engineering 
· Computer Aided System Engineering 
· Cash 现金 
· Cash Flow 现金流 
· Cash Flow Analysis 现金流分析 
· Cash Flow Management 现金流管理 
· Cash Flow, Net 现金流净值 
· Cash In 现金流入 
· Cash Out 现金支出 
· Catalyst 催化者 
· Catch-up Alternatives 赶上计划的备选方案 
· Causation 起因 
· Cause 动因 
· CBD 
· Component-Based Development 
· CBS 
· Cost Breakdown Structure 
· CCB 
· Change Control Board 
· CCDR 
· Contractor Cost Data Report 
· CDR 
· Critical Design Review 
· Central Processing Unit (CPU) 中央处理单元 
· Centralized 集中的 
· Certain 确定的 
· Certainty. 
· Certainty 确定性 
· Certificate of Conformance 一致性认证 
· Certification 认证 
· Chain 链 
· Challenge 挑战 
· Champion 推动者支持者 
· Change 变更变化变革 
· Change Control 变更控制 
· Change Control Board (CCB) 变更管理委员会 
· Change document．tion 变更文档 
· Change in Scope 工作范围变化 
· Change Log 变更日志 
· Change Management 变更管理 
· Change Management Plan 变更管理计划 
· Change Notice 变更通知 
· Change Order 变更通知单 
· Changed Conditions 变更的条款 
· Characteristic 特性 
· Chart 图表 
· Chart of Accounts 会计科目表 
· Chart Room 图表室 
· Charter 章程 
· Checking 检查 
· Checklist 检查清单 
· Checkpoint 检查点 
· Checkpoints 检查点集 
· Chief Executive Officer 首席执行官 
· Child 子项 
· Child Activity 子活动 
· CI 
· Configuration Item 
· Claim 索赔 
· Clarification 澄清 
· Class 类 
· Classes 类 
· Classification 分类 
· Classification of Defects 缺陷的分类 
· Clearance Number 净空数 
· Client 客户 
· Client Environment 客户环境 
· Client Quality Services 客户质量服务 
· Closed Projects 已收尾的项目 
· Closeout 收尾 
· Closeout Report 收尾报告 
· Closeout, phase 收尾阶段 
· Closing 终止 
· Closure 收尾 
· CM 
· Configuration Management 
· Construction Management 
· Coaching 教练 
· Code 代码 
· Code and Unit Test 编码和单元测试 
· Code of Accounts 帐目编码 
· Coding 编码 
· Collaboration 协作 
· Collapsing 折叠 
· Collective 集体的 
· Combative 好战的 
· Commercial 商务的 
· Commercial Item Description 商务描述 
· Commission and Handover 委托和移交 
· Commissioning 试运行 
· Commissions and Bonuses 酬金和奖金 
· Commit 提交 
· Commitment 承诺义务 
· Commitment document．nbsp 承诺文件 
· Commitment Estimate 
· Commitment Package 承诺包 
· Commitment to Objectives 对目标的承诺 
· Committed Cost 已承担成本已承付成本 
· Committed Costs 已承诺费用 
· Common Carrier 公众运营商 
· Communicating With Groups 与团队的沟通 
· Communicating With Individuals 与个人的沟通 
· Communication 沟通 
· Communication Channels 沟通渠道 
· Communication Plan, Strategic 沟通计划策略性的 
· Communication Plan, Tactical 沟通计划--战术性的 
· Communication Room 交流室 
· Communications Management 沟通管理 
· Communications Plan 沟通计划 
· Communications Planning 沟通规划编制 
· Community 社团 
· Company 公司 
· Comparison 对比 
· Compatibility 兼容性 
· Compensation 补偿 
· Compensation and Evaluation 补偿和评价 
· Competence 能力 
· Competency 能力 
· Competition 竞争 
· Competitive:竞争的 
· Compile 编译 
· Compile Time 编译时 
· Complete 完成 
· Completed Activity 已完成的活动 
· Completed Units 完工单元 
· Completion 完工 
· Completion Date 完成日期 
· Complex 复杂的 
· Component 构件组件 
· Component Integration and Test 组件集成和测试 
· Component-Based Development ("CBD") 基于构件的开发 
· Components 组件 
· Compound Risk 复合风险 
· Compromise 折衷 
· Compromising, in negotiating 折衷谈判 
· Computer 计算机 
· Computer Aided Design (CAD) 计算机辅助设计 
· Computer Aided Drafting (CAD) 计算机辅助制图 
· Computer Aided Manufacturing (CAM) 计算机辅助制造 
· Computer Cost Applications 计算机化的成本管理应用 
· Computer Hardware 计算机硬件 
· Computer Modeling 计算机建模 
· Computer Program Configuration Item 计算机程序配置项 
· Computer Software 计算机软件 
· Computer Software Component 计算机软件组件 
· Computer Software Configuration Item (CSCI) 计算机软件配置项 
· Computer Software document．tion 计算机软件文档 
· Computer Software Unit 计算机软件单元 
· Computer-Aided 计算机辅助的 
· Computerized Information Storage, Reference and Retrieval 计算机化的信息存储定位和检索 
· Concept 概念 
· Concept Definition document．概念定义文档 
· Concept Phase 概念阶段 
· Concept Study 概念研究 
· Conception Phase 概念形成阶段 
· Conceptual 概念性的 
· Conceptual Budgeting 概念性预算 
· Conceptual Design 概念性设计 
· Conceptual Development 概念性开发 
· Conceptual Project Planning 概念性项目计划 
· Concession 让步 
· Concession Making, in negotiating 谈判中的让步 
· Conciliatory 调和的 
· Concluding 终决的 
· Conclusions 结论 
· Concurrency 并发性 
· Concurrent 并发事件 
· Concurrent Delays 并行延迟 
· Concurrent Engineering 并行工程 
· Concurrent Tasks 并行任务 
· Conditional Risk 条件风险 
· Conditions 条件条款 
· Conducting 执行 
· Confidence Level 信心等级 
· Configuration 配置 
· Configuration Audit 配置审核 
· Configuration Breakdown 配置分解 
· Configuration Control 配置控制 
· Configuration Control Board 配置控制委员会 
· Configuration Identification 配置识别 
· Configuration Item Acceptance Review 配置项验收评审 
· Configuration Item Verification 配置项验证 
· Configuration Item Verification Procedures 配置项验证程序 
· Configuration Management 配置管理 
· Configuration Management Board 配置管理委员会 
· Configuration Relationships 配置关系 
· Configuration Status Accounting 配置状态统计 
· Conflict 冲突 
· Conflict Management 冲突管理 
· Conflict Resolution 冲突解决方案 
· Conformance to Requirements 与需求的一致性 
· Confrontation 积极面对 
· Consensus 一致同意 
· Consensus Decision Process 集体决策过程 
· Consent 同意 
· Consequences 后果 
· Consideration 对价 
· Considerations 对价需要考虑的事项 
· Consolidate 合并 
· Consortium 联盟 
· Constituents 涉众 
· Constraint 约束条件 
· Constraint, project constraint 约束条件对项目的约束 
· Constraints 约束条件 
· Constructability 施工能力 
· Construction 施工 构造建造 建筑 
· Construction Contractor 施工承包商 
· Construction Cost 施工成本 
· Construction Management ("CM") 施工管理 
· Construction Manager 施工经理 
· Construction Stage 施工阶段 
· Construction Work 施工工作 
· Construction-Oriented 以施工为导向的 
· Constructive Challenge 建设性质询 
· Constructive Change 建设性变更 
· Consultant 咨询顾问 
· Consulting 咨询 
· Consumable Resource 可消耗资源 
· Consumables 消费性物资 
· Contemplated Change Notice 预期变更通知 
· Contending, in negotiating 争论在谈判中 
· Content 内容 
· Content Type 内容类型 
· Context 背景 
· Contingencies 不可预见费应急费用 
· Contingency 不可预见费应急费用 
· Contingency Allowance 应急补助 
· Contingency Budget Procedure 不可预见费用预算程序 
· Contingency Plan 意外事件计划 
· Contract Package 合同包 
· Contract Performance Control 合同履行控制 
· Contract Plan 合同计划 
· Contract Pre-award Meetings 合同预授予会议 
· Contract Quality Requirements 合同质量要求 
· Contract Requirements 合同要求 
· Contract Risk 合同风险 
· Contract Risk Analysis 合同风险分析 
· Contract Signing 合同签署 
· Contract Strategy 合同战略 
· Contract Target Cost (CTC) 合同目标成本 
· Contract Target Price (CTP) 合同目标价格 
· Contract Type 合同分类 
· Contract Types 合同类型 
· Contract Work Breakdown Structure (CWBS) 合同工作分解结构 
· Contract/Procurement Management 合同/采购管理 
· Contracting 签订合同 
· Contractor 承包商 
· Contractor Claims Release 承包商索赔豁免 
· Contractor Cost Data Report (CCDR) 承包商成本数据报告 
· Contractor Evaluation 承包商评估 
· Contractor Furnished Equipment 承包商供应的设备 
· Contractor Project Office 承包商项目办公室 
· Contractor Short Listing 承包商短列表 
· Contractor's Performance Evaluation 承包商的绩效评价 
· Contractual 合同的 
· Contractual Conditions 合同条款 
· Contractual/Legal Requirements 合同的/法律上的要求 
· Contributed value 贡献价值 
· Contribution Analysis 贡献分析 
· Control 控制 
· Control Account (CA) 控制帐目 
· Control Account Manager (CAM) 控制帐目经理 
· Control Account Plan (CAP) 控制帐目计划 
· Control and Coordination 控制和协调 
· Control Chart 控制表 
· Control Cycle 控制周期 
· Control Gate 控制关口控制关卡 
· Control Loop 控制回路 
· Control Point 控制点 
· Control Requirements 控制必要条件要求 
· Control System 控制系统 
· Control Theory 控制论 
· Controllable Risks 可控风险 
· Controlling 控制 
· 参看Project Control 
· Controlling Relationship 控制关系 
· Coordinated Matrix 协调型的矩阵 
· Coordination 协调 
· Coordinator 协调员 
· Corporate 公司 
· Corporate Administration and Finance 公司行政和财务 
· Corporate Budget. 公司预算 
· Corporate Business Life Cycle 公司商务生命周期 
· Corporate Constraints 公司限制因素 
· Corporate Data Bank 公司数据库 
· Corporate Management 公司管理 
· Corporate Memory 公司记忆库 
· Corporate Philosophy 公司价值体系, 公司哲学 
· Corporate Planning 公司计划编制 
· Corporate Project Management 公司项目管理 
· Corporate Project Strategy 公司项目战略 
· Corporate Quality Standards 公司质量标准 
· Corporate Resources 公司资源 
· Corporate Responsibility Matrix 公司责任矩阵 
· Corporate Standards 公司标准 
· Corporate Supervision 公司监管 
· Corporation 公司 
· Correction 纠正 
· Corrective Action 纠正措施 
· Correlation 相关性 
· Cost 成本 
· Cost Account 成本帐目 
· Cost Account Breakdown 成本帐目分解 
· Cost Account Manager (CAM) 成本帐目经理 
· Cost Account Plan (CAP) 成本帐目计划 
· Cost Accumulation Methods 成本累加方法 
· Cost Analysis 成本分析 
· Cost Applications 成本应用 
· Cost Avoidance 成本规避 
· Cost Baseline 成本基线 
· Cost Benefit 成本效益 
· Cost Benefit Analysis 成本效益分析 
· Cost Breakdown Structure 成本分解结构 
· Cost Budgeting 成本预算 
· Cost Ceiling 封顶成本成本上限 
· Cost Ceiling Bracket 成本上限范围 
· Cost Center 成本中心 
· Cost Check 成本检查 
· Cost Classes 成本类别 
· Cost Code 成本代码 
· Cost Codes 成本代码 
· Cost Control 成本控制 
· Cost Control Point 成本控制点 
· Cost Control System 成本控制系统 
· Cost Curve 成本曲线 
· Cost Distribution 成本分摊 
· Cost Effective 成本效率 成本有效的 
· Cost Element 成本元素 
· Cost Engineering 成本工程 
· Cost Envelope 成本区域 
· Cost Estimate 成本估算 
· Cost Estimate Classification System 成本估算分类系统 
· Cost Estimating 成本估算 
· Cost Estimating Relationship 成本估算关系 
· Cost Forecast 成本预测 
· Cost Forecasting 成本预测 
· Cost Growth 成本增长 
· Cost Incurred 已发生成本 
· Cost Index 成本指数 
· Cost Indices 成本指数表 
· Cost Input 成本投入 
· Cost Management 成本管理 
· Cost Model 成本模型 
· Cost of Money 资金成本 
· Cost of Quality 质量成本 
· Cost Overrun 成本超支 
· Cost Performance Baseline 成本绩效基线 
· Cost Performance Index (CPI) 成本绩效指数 
· Cost Performance Indicator (CPI) 成本绩效指数 
· Cost Performance Measurement Baseline 成本绩效度量基线 
· Cost Performance Ratio (CPR) 成本绩效比率 
· Cost Performance Report (CPR) 成本绩效报告 
· Cost Plan 成本计划 
· Cost Plus 成本补偿 
· Cost Plus Fixed Fee Contract ("CPFF") 成本加固定费用合同 
· Cost Plus Incentive Fee Contract ("CPIFC") 成本加奖励费用合同 
· Cost Plus Percentage of Cost Contract ("CPPC") 成本加成本百分比合同 
· Cost Reimbursable Contract 成本补偿合同费用可偿还合同 
· Cost Reimbursement 成本补偿 
· Cost Reimbursement Type Contracts 成本补偿型合同 
· Cost Reviews 成本评审 
· Cost Savings 成本节约 
· Cost Sharing Contract 成本共享合同 
· Cost Status 成本状态 
· Cost to Complete 竣工尚需成本 
· Cost to Complete Forecast 竣工所需成本预测 
· Cost Types 成本类型 
· Cost Variance ("CV") 成本偏差 
· Cost/Schedule Status Report ("C/SSR") 成本/进度状态报告 
· Cost-Benefit Analysis 成本效益分析 
· Costed Work Breakdown Structure 带成本信息的工作分解结构 
· Cost-Effectiveness 成本效果分析法 
· Costing 成本核算 
· Costing Systems 成本核算系统 
· Cost-Time Resource Sheet (CTR) 成本时间资源表 
· Counseling 指导 
· Countermeasures 对策 
· CPFFC 
· Cost Plus Fixed Fee Contract 
· CPI 
· Cost Performance Index 
· Cost Performance Indicator 
· CPIF 成本加奖励费用合同 
· Cost Plus Incentive Fee Contract 
· CPIFC 
· Cost Plus Incentive Fee Contract 
· CPM 
· Critical Path Method 
· CPN 
· Critical Path Network 
· CPPC 
· Cost Plus Percentage of Cost Contract 
· CPR 
· Cost Performance Ratio 
· Cost Performance Report 
· CPU 
· Central Processing Unit 
· CR 
· Change Request 
· Craft 技艺 
· Crash Costs 赶工成本 
· Crash Duration 赶工工期 
· Crashing 赶工 
· Creativity 创造力 
· Credit 赊欠信誉 
· Credited Resource 已授予的资源 
· Crisis 危机 
· Criteria 标准指标 
· Criterion 标准指标 
· Critical 关键的 
· Critical Activity 关键活动 
· Critical Chain 关键链 
· Critical Defect 关键性缺陷 
· Critical Defective 有关键缺陷的产品 
· Critical Design Review 关键设计评审 
· Critical Event 关键事件 
· Critical Factors 关键因素 
· Critical Path 关键路径 
· Critical Path Analysis 关键路径分析 
· Critical Path Method (CPM) 关键路径法 
· Critical Path Network (CPN) 关键路径网络图 
· Critical Performance Indicator 关键绩效指标 
· Critical Ratio 临界比关键比率 
· Critical Sequence 关键工序 
· Critical Sequence Analysis 关键工序分析 
· Critical Subcontractor 关键分包商 
· Critical Success Factors (CSF) 关键的成功因素 
· Critical Task 关键任务 
· Critical Work Item 关键工作项 
· Criticality Index 关键指数 
· Cross Organizational 交叉型组织 跨组织的 
· Cross References 交叉参照 
· Cross-Stage Plan 交叉阶段计划 
· CSCI 
· Computer Software Configuration Item 
· CSF 
· Critical Success Factors 
· CTC 
· Contract Target Cost 
· CTP 
· Contract Target Price 
· CTR 
· Cost-Time Resource Sheet 
· Culture 文化 
· Culture, organizational 文化组织文化 
· Cumulative Cost-to-Date 到目前为止的累计成本 
· Cumulative S Curve 累计S 曲线 
· Currency Conversion 货币兑换 
· Current Budget 当前预算 
· Current Date Line 当前日期线 
· Current Finish Date 当前完成日期 
· Current FY Budget Allocation 当前财政年的预算分配 
· Current Start Date 当前开始日期 
· Current Status 当前状态 
· Current Year 当年 
· Custom Duty and Tax 海关关税 
· Customer 客户 
· Customer Acceptance Criteria 客户验收标准 
· Customer Furnished Equipment 客户提供的设备 
· Customer Perspective 客户观点 
· Customer/Client Personnel 客户方的职员 
· Cutoff Date 移交日期 
· Cutover 移交 
· CV 
· Cost Variance 
· CWBS 
· Contract Work Breakdown Structure 
· Cybernetics 控制论 
· Cycle 周期 
· Cycle Time 周期 
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· Damages 损害赔偿金 
· Dangle 悬空活动 
· Data 数据 
· Data Application 数据应用 
· Data Collection 数据收集 
· Data Date ("DD") 数据日期 
· Data Entry Clerk 数据录入员 
· Data Item Description ("DID") 工作项描述 
· Data Processing 数据处理 
· Data Refinements 数据改进 
· Data Type 数据类型 
· Data Structure Organization 数据结构组织 
· Database 数据库 
· Database Administrator ("DBA") 数据库管理员 
· Database Management System ("DBMS") 数据库管理系统 
· Date of Acceptance 验收日期 
· Day Work Account 日常工作帐户 
· DBA 
· ”Database Administrator" 
· DBM 
· ”Dynamic Baseline Model" 
· DBMS 
· ”Database Management System" 
· DCE 
· ”Distributed Computing Environment" 
· DCF 
· ”Discounted Cash Flow" 
· DD 
· ”Data Date" 
· Deactivation Plan 惰性化计划 
· Deactivation Procedures 惰性化流程 
· Debriefing 投标反馈听取情况汇报情况 
· Decentralized 分散的 
· Decision 决策 
· Decision document．tion 决策文档 
· Decision Event 决策事件 
· Decision Making 制定决策 
· Decision Making Process 决策过程 
· Decision Support System 决策支持系统 
· Decision Theory 决策论 
· Decision Tree 决策树 
· Decision Trees 决策树组 
· Decomposing 分解 
· Decomposition 分解 
· Default 违约 
· Default values 默认值 
· Defect 缺陷 
· Defective 缺陷产品 
· Defects-Per-Hundred-Units 每百个单元有缺陷的数量 
· Deficiency 缺陷 
· Deficiency List 缺陷清单 
· Definition 定义 
· Definition Phase 定义阶段 
· Definitive 确定性的 
· Definitive Estimate 确定性估算 
· Deflection 风险转移 
· Degradation 降级 
· Delay 延期 
· Delay, compensable 补偿性延期 
· Delaying Resource 资源延期 
· Delegating 授权 
· Delegation 授权 
· Deliberate Decision Event 预先准备的决策事件 
· Deliverable 可交付成果,可交付物 
· Deliverable Breakdown Structure 可交付物分解结构 
· Deliverable Deadline 可交付物的终止期限 
· Deliverables 可交付成果可交付物 
· Deliverables Management 交付物管理 
· Delivery 交付 
· Delphi Technique 德尔菲法 
· Demonstrate 演示证明 
· Demonstrated 已证明的 
· Demonstrated Past Experience 已证明的过去经验 
· Demonstration 演示 
· Demonstration Review 演示评审 
· Department 部门 
· Departmental Budget 部门预算 
· Dependability 可靠性 
· Dependencies 依赖关系 
· Dependency 活动之间的依赖关系 
· Dependency Arrow 关系箭线 
· Dependency Diagram 网络图前导网络图 
· Dependency Links 依赖关系 
· Dependency Management 依赖关系管理 
· Deployment 部署 
· Deployment Lessons Learned document．nbsp 部署的经验教训文档 
· Deployment Plan 部署计划 
· Deployment Procedures 部署流程 
· Deployment Readiness Review 部署准备评审 
· Deployment View 部署视图 
· Depreciation 折旧 
· Descriptive 描述性的 
· Design 设计 
· Design & Development Phase 设计和开发阶段 
· Design Alternatives 设计备选方案 
· Design Appraisal 设计评估 
· Design Authority 设计权威 
· Design Baseline 基准设计 
· Design Bid Build 设计阶段投标的建立 
· Design Brief 设计大纲 
· Design Build 设计的建立包括设计和构造 
· Design Concept 设计概念 
· Design Contingency 设计应急费用 
· Design Contract 设计合同 
· Design Control 设计控制 
· Design Development 设计开发 
· Design Management 设计管理 
· Design Management Plan 设计管理计划 
· Design Model 设计模型 
· Design of Experiment 试验设计 
· Design Package 设计包 
· Design Review 设计评审 
· Design Subsystem 设计子系统 
· Design Time 设计时间 
· Design to Budget 按预算设计 
· Design to Cost 按成本设计 
· Design-to Specifications 按规范设计 
· Desirable Logic 合意逻辑 
· Detail document．tion 详细的文档 
· Detail Schedule 详细的进度安排 
· Detailed Design 详细设计 
· Detailed Design Stage 详细设计阶段 
· Detailed Engineering 详细工程 
· Detailed Planning 详细计划 
· Detailed Plans 详细的计划 
· Detailed Resource Plan 详细的资源计划 
· Detailed Schedule 详细的进度安排 
· Detailed Technical Plan 详细的技术计划 
· Determination 决定决心 
· Determine Least Cost for Maximum Results 确定可以获得最大收获的最小成本 
· Deterministic 确定性的 
· Deterministic Network 确定的网络图 
· Developed Country 发达国家 
· Developer 开发人员 
· Developing Country 发展中国家 
· Development 开发 
· Development case 开发案例 
· Development Phase 开发阶段 
· Development Plan 开发计划 
· Development process 开发过程 
· Deviation 偏差 
· Deviation Permit 允许偏差 
· Diagram 图 
· DID 
· ”Data Item Description" 
· Differences 偏差差异 
· Differentials 差值 
· Differing Site Conditions 不同的现场环境 
· Direct Cost 直接成本 
· Direct Cost Contingency 直接成本应急费用 
· Direct Costs 直接成本 
· Direct Labor 直接人工 
· Direct Project Costs 直接项目成本费用 
· Directing 指挥 
· Direction 指导 
· Directive 指示 
· Director 主管总监 
· Discipline 学科 
· Discipline Maintenance 规矩的维护 
· Discontinuous Activity 非连续的活动 
· Discontinuous Processing 非连续的过程 
· Discount Rate 贴现率折现率 
· Discounted Cash Flow ("DCF") 折现现金流 
· Discounting 折现 
· Discrete Effort 离散工作 
· Discrete Milestone 离散里程碑 
· Discrete Task 离散任务 
· Discrimination 歧视 
· Discussion 讨论 
· Display 显示 
· Disposal of Materials 材料处置 
· Dispute 辩论 
· Disruption 破坏 
· Disruptive 破坏性的 
· Dissemination 分发 
· Distinguishing Constraint 区分性的约束 
· Distributed 分布式的 
· Distributed Computing Environment ("DCE") 分布式计算环境 
· Distributed Processing 分布式处理 
· Distribution List 分发清单 
· Distribution of Minutes 分发会议纪要 
· Distribution, of information 信息分发 
· Diversity 多样化 
· Document 文档 
· Document Control 文档控制 
· Document Management 文档管理 
· documentary 记录片 
· Documentation 文档 
· Documentation Change Notice 文档变更通知 
· Documentation Requirements Description ("DRD") 文档要求说明书 
· Dog and Pony Show 盛大演示 
· Domain 域 
· DRD 
· DU 
· Duration 
· Dual Concern Model 双重利益模型 
· Dual Responsibility 双重负责 
· Dummy 虚活动 
· Dummy Activity 虚活动 
· Duration 工期持续时间 
· Duration Calculation 工期计算 
· Duration Compression 工期压缩 
· Duty and Tax Administration 税务和税收管理 
· Dynamic Baseline Model? ("DBM") 动态基线模型 
· Dynamic Classification 动态分类 
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· EAC 
· Estimate at Completion 
· Estimated Actual at Completion 
· Earliest Feasible Date 最早可行日期 
· Earliest Finish 最早完成 
· Earliest Finish Time 最早完成时间 
· Earliest Start 最早开始 
· Earliest Start Time 最早开始时间 
· Early Dates 最早日期 
· Early Finish 最早完成 
· Early Finish Date ("EF") 最早完成日期 
· Early Start 最早开始 
· Early Start Date ("ES") 最早开始日期 
· Early Start Time 最早开始时间 
· Early Warning System 早期预警系统 
· Earned Hours 挣得小时 
· Earned value 挣值/赢得值 
· Earned value Analysis 挣值分析 
· Earned value Cost Control 挣值成本控制 
· Earned value Management 挣值管理 
· Earned value Management System ("EVMS") 挣值管理系统 
· e-Business 电子商务 
· ECC 
· Estimated Cost to Complete 
· Economic Analysis 经济分析 
· Economic Commercial value 经济商业价值 
· Economic Evaluation 经济评估 
· Economic Life 经济周期 
· Economic Success 经济上的成功 
· Economic value 经济价值 
· Economic value Added 经济价值的增值 
· Economics 经济学 
· Economist 经济学家 
· Economy of Governance 治理的经济体系 
· ECP 
· Engineering Change Proposal 
· Education and Training 教育与培训 
· Education, in project management 项目管理的教育 
· EF 
· Early Finish Date 
· EFC 
· Estimated Final Cost 
· Effective Communication 有效沟通 
· Effective Interest 有效利息 
· Effectiveness 有效性 
· Effectiveness, in project planning 项目计划的有效性 
· Efficiency 效率 
· Efficiency Factor 效率因子 
· Efficiency, in project execution 项目执行的效率 
· Effort 人工量投入 
· Effort Remaining 剩余人工量 
· Effort-Driven Activity 人工量驱动型活动 
· Eighty-Twenty Rule 80/20 规则 
· Elaboration 细化 
· Elapsed Cost ("BEC") 
· Elapsed Duration 占用的工期 
· Elapsed Time 实耗时间 
· Electronic Files 电子文件 
· Element 元素 
· Element Definition Dictionary 元素定义字典 
· Email 电子邮件 
· Employee Relations 雇员关系 
· Employment 雇用 
· Empowerment 授权 
· EMR 
· Expenditure Management Report 
· Enclosed document．nbsp 附加文档 
· End Activity 终点活动 
· End Event (of a project) (项目的)终点事件 
· End Item 终点项 
· End Stage Assessment 终点阶段评价 
· End Tranche Assessment 终点部分评价 
· Endorsement 背书 
· End-Phase Assessment 终点阶段评估 
· Engineering Change Notice 工程变更通知书 
· Engineering Change Proposal ("ECP") 工程变更建议书 
· Engineering Change Request 工程变更请求 
· Engineering Cost Estimate 工程成本估算 
· Engineering Process 工程工艺 
· Enterprise 企业 
· Enterprise Project Management 企业级项目管理 
· Enterprise Project Structure ("EPS") 企业项目结构 
· Enterprise Resource Planning ("ERP") 企业资源规划 
· Enterprise Resource Planning Systems ("ERPS") 企业资源规划系统 
· Entitlement 权利 
· Entrepreneur 创业者企业家 
· Environment 环境 
· Environment Characteristic 环境特征 
· Environment, general 环境一般的 
· Environment, natural 环境自然的 
· Environment, project 环境项目的 
· Environmental 环境方面的 
· Environmental Approvals 环境许可 
· Environmental Factoring 环境校正 
· Environmental Requirements 环境要求 
· Environmentally Concerned 环保人士 
· EPS 
· Enterprise Project Structure 
· Equal Opportunity 平等机会 
· Equipment Procurement 设备采购 
· Equitable Adjustment 公平调整 
· Equity Theory of Motivation 动机衡平理论 
· Equivalent Activity 同等活动 
· ERP 
· Enterprise Resource Planning 
· ERPS 
· Enterprise Resource Planning Systems 
· Error 误差 
· Error Probability 出错概率 
· Errors 差错 
· Errors and Omissions 错漏 
· ES 
· Early Start Date 
· ESAR 
· Extended Subsequent Applications Review 
· Escalated Base Price 上调基价 
· Escalation 上调 
· Essential Characteristics 基本特征 
· Essentials of Project Management 项目管理精要 
· Estimate 估算 
· Estimate at Completion 完工估算 
· Estimate Based on Working Drawings 基于工作草图的估算 
· Estimate Class A. 
· Estimate Class A A 类估算 
· Estimate Class B B 类估算 
· Estimate Class C C 类估算 
· Estimate Class D D 类估算 
· Estimate Conversion 估算变换 
· Estimate To Complete ("ETC") 尚未完成的估算 
· Estimate to Complete ("ETC") 尚未完工的估算 
· Estimate, of cost 成本估算 
· Estimated Actual at Completion ("EAC") 实际完工估算 
· Estimated Completion Date 完工日期估算 
· Estimated Cost at Completion 完全成本估算 
· Estimated Cost to Complete ("ECC") 尚未完成的成本估算 
· Estimated Final Cost ("EFC") 估算的最终成本 
· Estimated Market Penetration 估计的市场渗透 
· Estimating 估算 
· Estimating Costs 估算成本 
· Estimating Factor 估算因子 
· Estimator's Allowance 评价者的允许 
· ETC 
· Estimate To Complete 
· Ethical 伦理的/道德的 
· Executive Management 主管经理管理层, 高级管理层 
· Expanding 展开 
· Expectancy 期望 
· Expectancy Theory 期望值理论 
· Expectation of Accountability 责任期望值 
· Expectation of Reliability 可靠性期望值 
· Expectations 期望 
· Expected Monetary value 预期的货币价值 
· Expected value ("EV") 期望值 
· Expected value, risk 期望值风险 
· Expected Working Period 期望的工作时段 
· Expediting 推进 
· Expended 花费的支出的开支的 
· Expenditure 支出花费 
· Expenditure Authority 支出审批人 支出权力 
· Expenditure Management Report ("EMR") 支出管理报告 
· Expenditure Profile 支出概况 
· Expenditure to Budget 支出与预算比较 
· Expenditure to Date 当期支出 
· Expense 费用 
· Experience 经验 
· Experiment 实验 
· Expert 专家 
· Expert Power 专家权威 
· Expertise 专业知识 
· Exposure 披露 
· Extended Life Cycle 扩展的生命期 
· Extended Subsequent Applications Review ("ESAR") 扩展后续应用评审 
· External 外部的 
· External Constraint 外部约束 
· External Politics 外部政治 
· External Procurement Sources 外部采购资源 
· Externalities 外部环境 
· Extinction 中止 
· Extra Work Order 额外工作单 
· Extra Works 额外工作 
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· Fabrication 装配 
· Forecast At Completion 
· Facilitating 推进促进 
· Facilitator 推进者促进者 
· Facilities/Product Life Cycle 设施/产品生命期 
· Facility 设施项目产品 
· Factor 因子 
· Failure 失败 
· Fair and Reasonable Cost 公平合理的成本 
· Fair Market Price 公平市场价格 
· Fallback Plan 退路计划 
· Fallback Position 退路 
· Fast Track 快速跟进 
· Fast Tracking 快速跟进 
· Fault 故障 
· Feasibility 可行性 
· Feasibility Budget 可行性研究预算 
· Feasibility Phase 可行性研究阶段 
· Feasibility Report 可行性报告 
· Feasibility Study 可行性研究 
· Feasible Project Alternatives 可行的项目备选方案 
· Feasible Schedule 可行的进度安排 
· Feature 特征/功能 
· Feature Scope 特征/功能 范围 
· Feature Requirement 特征/功能需求 
· Fee 酬金费用 
· Feedback 反馈 
· FF 
· Free Float 
· FFP 
· Firm Fixed Price Contract 
· Field 字段 
· Field Clarification 现场澄清 
· Field Cost 现场费用 
· Field Inspection 现场监察 
· Field/Project Office Overhead 现场/项目办公室管理费用 
· FIFO 先进先出 
· First In, First Out 
· File 文件 
· File Transfer 文件传输 
· File Transfer Protocol ("FTP") 文件传输协议 
· Filter 过滤器 
· Final Completion 最终完工竣工 
· Final Contract Review 合同最终评审 
· Final Design 最终设计 
· Final Objectives 最终目标 
· Final Payment 最终付款尾款 
· Final Report 最终报告 
· Finance 财政金融 
· Financial 财务的 
· Financial Administration 财务管理 
· Financial Analysis 财务分析 
· Financial Closeout 财务收尾 
· Financial Control 财务控制 
· Financial Management 财务管理 
· Financial Ratios 财务比率 
· Financial Sourcing 资金来源 
· Financial Viability 财务可行性 
· Financing 融资 
· Finish 终结 
· Finish Date 完成日期 
· Finish Float 完成浮动时间完成时差 
· Finish to Finish 完成完成 
· Finish to Finish Lag 完成完成滞后 
· Finish to Start 完成开始 
· Finish to Start Lag 完成开始滞后 
· Finishing Activity 结尾活动 
· Firewall 防火墙 
· Firm Fixed Price Contract ("FFP") 严格固定价格合同 
· Firmware 固件 
· First In, First Out ("FIFO") 先进先出 
· Fiscal Year 财政年度/财年/会计年度 
· Fixed Cost 固定成本 
· Fixed Costs 固定费用 
· Fixed Date 固定日期 
· Fixed Fee 固定酬金费用 
· Fixed Finish 固定完成 
· Fixed Price 固定价格 
· Fixed Price Contract ("FP") 固定价格合同 
· Fixed Price Contracts 固定价格合同 
· Fixed Price Plus Incentive Fee Contract ("FPPIF") 固定价格加激励酬金合同 
· Fixed Start 固定开始 
· Imposed Start. 
· Fixed-Duration Scheduling 固定工期进度安排 
· Flexibility 灵活性 
· Flexible 灵活的 
· Float 浮动时间时差 
· Float Trend Charts 浮动时间趋势表图 
· Floating Task 浮动任务 
· Flow Chart 流程图 
· Flow Diagram 流程图表 
· FM 职能经理 
· Follow-on Work 后续工作 
· Folly 荒唐事 
· Force Account 强制帐目 
· Forced Analysis 强制分析 
· Forcing 强制的 
· Forecast 预测 
· Forecast At Completion ("FAC") 完工预测 
· Forecast Final Cost 预测最终成本 
· Forecast Remaining Work 预测剩余工作 
· Forecast Report 预测报告 
· Forecast To Complete 完工预测 
· Forecast to Completion ("FTC") 完工尚需预测 
· Forecasting 预测 
· Foreign 外国的外部的 
· Form of Organization 组织形态 
· Form, Fit and Function Data 表格适用性与功能性数据 
· Formal 正式 
· Formal Authority 正式授权 
· Formal Bid 正式投标 
· Formal Qualification Review 正式资格评审 
· Formal Reprogramming 正式重新计划 
· Formative Quality Evaluation 程式化质量评估 
· Forming 组建形成 
· Formulation 公式化 
· Forward Pass 正推法 
· FP 固定总价合同 
· Fixed Price Contract 
· FPPIF 固定总价加奖励合同 
· Fixed Price Plus Incentive Fee Contract 
· Fractal 分形 
· Fragnet 子网 
· Framework 框架 
· Free Float 自由浮动时间 
· Free Riding 免费搭乘 
· Free Slack 自由时差自由浮动时间可用可宽限时间 
· Freight 货物 
· Frequency 频率 
· Frequency of Measure 测量的频率 
· Front End 前端 
· Front Loading 前装 
· FTC 预计完工 
· FTP 文件传送协议 
· File Transfer Protocol 
· Full and Open Competition 全面公开竞争 
· Full Operational Capability 全面运营能力 
· Full Time 全职 
· Function 职责 
· Function Point Analysis 功能点分析 
· Function Points 功能点 
· Function, project management 项目管理的职责 
· Functional Analysis 功能分析 
· Functional Configuration Audit 功能配置审核 
· Functional Department Manager 职能部门经理 
· Functional Line Manager 职能直线经理 
· Functional Management 职能管理部门 
· Functional Manager ("FM") 职能经理 
· Functional Matrix 职能型矩阵 
· Functional Organization 职能型组织 
· Functional Personnel 职能部门人员 
· Functional Plan, administrative 行政管理职能性计划 
· Functional Plan, architectural 建筑功能设计图 
· Functional Program 需求功能描述 
· Functional Project Leader 项目中的职能领导 
· Functional Requirements 功能要求 
· Functional Responsibility 职能部门的职责 
· Functional Specification 功能规范书 
· Functionality 功能性 
· Function-Quality Integration 功能-质量的集成 
· Funding 资金投入 
· Funding Profile 资金投入状况 
· FURPS 功能使用性可靠性性能支持 
· Future value 将来值 
· Fuzzy Front End 模糊的前端 
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· G&A 综合管理费 
· G&A EXPENSES 综合及行政费用 
· General and Administrative 
· General and Administrative Costs 
· GAAP 公认会计原则 
· Generally Accepted Accounting Principles 
· Gain Sharing Arrangements 收获分享协议 
· Game Plan 通盘计划 
· Gantt 甘特 
· Gantt Chart 
· Gantt Bar 甘特图中的条形图 
· Gantt Chart 甘特图 
· Gantt Charts 甘特图 
· Gantt, Henry 甘特,亨利 
· Gates 关卡关口 
· Control Gate 
· General Accounting System 总帐系统 
· General and Administrative ("G&A") 综合行政管理费 
· General and Administrative Costs ("G&A") 综合行政管理成本 
· General Conditions 综合条件 
· General Management Skills 通用管理技能 
· General Manager 总经理 
· General Project Alignment 综合项目联盟 
· General Provisions 总则 
· General Requirements 常规要求 
· General Sequencing 常规序列 
· Generalization 泛化关系归纳 
· Generalized Activity Network 普遍化活动网络图 
· Generally Accepted Accounting Principles ("GAAP") 公认会计原则 
· Generation 代 
· Geographical Separation 地理分隔 
· GERT 图形评审技术 
· Graphical Evaluation and Review Technique 
· GFE 政府提供的设备 
· Government Furnished Equipment 
· Go/No-go 推进/不推进通过/不通过 
· Go/No-go Decision 推进/不推进决策 
· Goal 目的 
· Goal Setting Theory 目标设定理论 
· Goods 货物 
· Goodwill 商誉 
· Governance 管理 
· Government 政府 
· Government Contract Quality Assurance 政府合同质量保证 
· Government Furnished Equipment ("GFE") 政府提供的设备 
· Government Regulations and Requirements 政府规章与要求 
· Grade 等级 
· Grape Vine 葡萄藤 
· Graph 图表 
· Graphical Evaluation and Review Technique ("GERT") 图形评审技术 
· Graphical User Interface ("GUI") 图形用户界面 
· Group Communication 组内/间交流 
· Group work 群体工作 
· Groupthink 群体思想 
· Growth 增长 
· Guarantee 保证书 
· Guaranteed Maximum 保证最大限度 
· Guaranteed Maximum Price 保证最大价格 
· GUI 图形用户界面 
· Guidance 指导 
· Guideline 指南 
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· Hammock 集合活动 
· Hammock Activity 集合活动 
· Handling 处理 
· Hand-Over 移交 
· Hand-Over Phase 移交阶段 
· Handover Plan 移交计划 
· Hand-Over Plan 移交计划 
· Hanger 悬空,路径中断 
· Hanging Activity 悬空活动 
· Hard Project 硬项目 
· Hardware 硬件 
· Hardware Configuration Item 硬件配置项 
· Hardware Project 硬件项目 
· Harmonization 调和 
· Hazard 危险 
· Headquarters ("HQ") 总部 
· Heads Up 警告 
· Heavy Construction 重大建筑工程 
· Heuristic 启发式 
· Hierarchical Coding Structure 分级编码结构 
· Hierarchical Planning 分层规划 
· Hierarchy 分层结构 
· Hierarchy of Networks 网络图的层次 
· High Level Forecasting 高层预测 
· Highlight Report 重点报告 
· Highway Construction 公路建设 
· Histogram 直方图柱状图 
· Historic Records 历史纪录 
· Historical Data Banks 历史数据库 
· Historical Database 历史数据库 
· Hold Point 停顿点 
· Holdback or Retention 
· Holiday 节假日 
· Holistic 整体的 
· Home Office 本部 
· Home Office Overhead 总部办公费用 
· Host Organization 主体机构 
· HQ 总部 
· HR Compensation and Evaluation 人力资源的补偿和评价 
· HR Organization Development 人力资源组织的发展 
· HR Performance Evaluation 人力资源的绩效评估 
· HR Records Management 人力资源的记录管理 
· HRM 人力资源管理 
· HTML 超文本标记语言 
· HTTP 超文本传输协议 
· Human Resources 人力资源 
· Human Resources Management ("HRM") 人力资源管理 
· Human Resources Responsibility 人力资源的职责 
· Hurdle Rate of Return 最低投资回报率 
· Hygiene 保健因素 
· Hyper Text Markup Language ("HTML") 超文本标记语言 
· Hyper Text Transport Protocol ("HTTP") 超文本传输协议 
· Hypercritical 超关键 
· Hypercritical Activities 超关键活动 
· Hyperlinks 超链接 
· Hypothesis 假设 
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· I/T 信息技术 
· IAW 依照 
· IBR 集成基线的评审 
· Identification 识别 
· Identifier 标识符 
· Identify Opportunity 识别机会 
· Idle Time 空闲时间 
· i-j notation i-j 编号体系 
· Image 图象 
· Immediate Activity 立即的活动 
· Impact 影响 
· Impact Analysis 影响分析 
· Impact Interpretation 影响的解释 
· Impact, risk 影响风险 
· Implementation 实施实现 
· Implementation Phase 实施阶段 
· Implementation Plan 实施计划 
· Implementation Planning 实施计划制定 
· Implementation Review (or Visit) 实施评审或参观 
· Implementation View 实现视图 
· Implementation, Completion of 实施的完工 
· Implied Warranty 暗含的保证 
· Importance, of a project 项目的重要性 
· Imposed Date 强加的日期 
· Imposed Finish 强加的结束 
· Imposed Start 强加的开始 
· Impossibility 不可能性 
· Impossibility of Performance 履行的不可能性 
· Impracticality 不可实行 
· Improvement 改进 
· In Accordance With ("IAW") 依照 
· In Progress 进行中 
· Inaction, in negotiating 谈判中的按兵不动 
· Incentive 激励 
· Incentive Scheme 激励计划 
· Incentive Schemes 激励计划 
· Inception 初始 
· Inclusion 包含 
· Inclusive OR relationship 与或关系 
· Income 收益收入 
· INCOTERMS 国际商会国际贸易术语解释通则 
· Increment 增量 
· Incremental 增量的 
· Incremental Development 增量式开发 
· Incurred Cost 发生的成本 
· Incurred Costs 发生的成本 
· Independent 独立 
· Independent Cost Analysis 独立成本分析 
· Independent Cost Estimate 独立成本预测 
· Independent Float 独立浮动时间 
· Independent Verification and Validation 独立查证与确认 
· Index 索引指数 
· Indicators 指示器 
· Indirect 间接的 
· Indirect Cost 间接成本 
· Indirect Cost Pools 间接成本汇总 
· Indirect Costs 间接成本 
· Indirect Project Cost 间接项目成本 
· Individual 个体 
· Individual Activity Cost 单独活动成本 
· Individual Development Plan 个人发展计划 
· Individual Work Plan 个人工作计划 
· Industrial Relations 劳资关系 
· Industry 工业 
· Inefficiency 低效率 
· Inexcusable Delays 不可宽恕的延期 
· Inflation 通货膨胀 
· Inflation/Escalation 通货膨胀/上调 
· Influence 影响力 
· Informal 非正式 
· Informal Review 非正式评审 
· Information 信息 
· Information Distribution 信息分发 
· Information Flow 信息流 
· Information Gathering 信息收集 
· Information Input 信息输入 
· Information Management 信息管理 
· Information System 信息系统 
· Information Systems 信息系统 
· Information Technology 信息技术 
· Information Theory 信息理论 
· Information Vehicle 信息载体 
· Information/Communications Management 信息/通信管理 
· Infrastructure 基础设施 
· In-House 组织内部的 
· In-house Project 内部项目 
· Initial Operation 启动操作 
· Initiating 启动 
· Initiation 启动 
· Innovation 创新 
· In-Progress Activity 进行中的活动 
· Input 输入 
· Input Limits 输入限制 
· Input Milestones 输入里程碑 
· Input Priorities 输入优先级 
· Input Restraints 输入约束 
· Inquiry 查询 
· In-Service Date 开始服务日期 
· Inspecting 进行检查 
· Inspection 检查 
· Inspection , Quality Conformance 质量符合性检查 
· Inspection by Attributes 属性检查 
· Inspection by Variables 变量检查 
· Inspection Cyclical 循环检查 
· Inspection In-Process 进行中的检查 
· Inspection Level 检查水平 
· Inspection Record 检查记录 
· Inspection Requirements 检查要求 
· Inspection System Requirement 检查系统的要求 
· Inspection Tightened 从严的检查 
· Inspection, Original 原始检查 
· Installation 安装 
· Instance 实例 
· Institution 协会 
· Institutional Structure 体制结构 
· Instruction 指导 
· Instruments 器械, 工具 
· Insurable 可保险的 
· Insurable Risk 可保险的风险 
· Insurance 保险 
· Intangible Capital 无形资产 
· Integrated 集成的综合的 
· Integrated Baseline Review ("IBR") 集成基线评审 
· Integrated Cost/Schedule Reporting 成本/进度综合报告 
· Integrated Logistics Support ("ILS") 集成物流支持 
· Integrated Product Development Team ("IPDT") 集成产品开发团队 
· Integrated Program Management 项目群综合管理 
· Integrated Project Progress Report 项目综合进展报告 
· Integrated Services 综合服务 
· Integration 综合, 集成 
· Integration Build Plan 集成构建计划 
· Integration of Activities 活动集成 
· Integrative Management 综合管理 
· Integrity 诚信 
· Intellectual Property Rights 知识产权 
· Intelligence 智力 
· Intention for Bid ("IFB") 投标意向书 
· Interactive 交互的 
· Interactive Project Planning 交互式项目计划 
· Interdependencies Among Groups 团体之间的互赖 
· Interdependent 相互依赖的 
· Interest Rate of Return 投资回报利率 
· Interest-During-Construction ("IDC") 项目建造期间利息 
· Interested Party 利益相关方 
· Interface 接口 
· Interface Activity 接口活动 
· Interface Control Plan 接口控制计划 
· Interface Control Working Group 接口控制工作组 
· Interface Management 接口的管理 
· Interface Program 接口程序 
· Interface Requirements Specification 接口要求规范书 
· Interface Specification 接口规范书 
· Interfaces 接口 
· Interfacing 建立接口 
· Interference 干扰妨碍 
· Interfering Float 干扰性浮动时间 
· Interim Deliverables 中间可交付成果 
· Internal Customer Acceptance Criteria 内部客户接受标准 
· Internal Politics 内部政治 
· Internal Project Sources 内部的项目资料 
· Internal Rate of Return ("IRR") 内部收益率 
· Internal Replanning 内部重新计划 
· International Projects 国际性项目 
· Internet 国际互联网 
· Internet Protocol ("IP") 国际互联网协议 
· Internet Protocol Address 国际互联网协议地址 
· Internet Service Provider ("ISP") 国际互联网服务提供者 
· Interoperability 互操作性 
· Interpersonal 人际 
· Interpersonal Influences 人际间影响 
· Interpolation 插值法 
· Interpret 解释 
· Interpretation 阐明 
· Interruption 中断 
· Intimidating 胁迫 
· Intraface 内部接口 
· Intranet 局域网 
· Intuition 直觉 
· Inventory 存货清单 
· Inventory Closeout 存货出清 
· Inverted Matrix 反向矩阵转秩矩阵 
· Investment 投资 
· Investment Cost 投资成本 
· Investment Gates 投资关卡投资关口 
· Investment Life-Cycle 投资生命期 
· Investment Model 投资模型 
· Investor's Method 投资者的方法 
· Invitation 邀请 
· Invitation for Bid ("IFB") 投标邀请书函 
· Invitation to Bid 投标邀请书 
· Invoice 商业发票 
· Invoices to Cost Accounts 成本帐目中的发票 
· Involuntary 非自愿的 
· Involvement 介入 
· IP 国际互联网协议 
· IPDT 集成产品开发团队 
· IRR 内部收益率 
· Irrefutable Logic 无从辩驳的逻辑 
· Island of Stability 稳定性安全岛 
· ISP Internet 服务提供商 
· Issue 问题 
· Issues Management 问题管理 
· IT Executive Committee 信息技术执行委员会 
· IT Security 信息技术安全 
· Items 事项 
· Iteration 迭代 
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· JIT 适时(存货管理) 准时制造/库存管理 
· Job 工作 
· Job Description 工作描述 
· Job Evaluation 工作评价 
· Job Satisfaction 工作满意度 
· Joint Venture 合资企业 
· Judgment 判断判决 
· Judicial 司法部 
· Jurisdiction 司法权, 管辖权 
· Just In Time ("JIT") 适时(存货管理) 准时制造/库存管理 
· Just-In-Time 适时(存货管理) 准时制造/库存管理 
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· Key 关键 
· Key Event Schedule 关键事件进度表 
· Key Events 关键事件 
· Key Performance 关键绩效 
· Key Performance Indicators ("KPI") 关键绩效指标 
· Key Personnel 关键员工 
· Key Success Indicators ("KSI")关键成功指标 
· Kick Off 启动开始 
· Kick Off Meeting 启动大会开工会 
· Kickback 回扣 
· Kick-Off Meeting 启动大会开工会 
· Knowledge 知识, 经验 
· Knowledge Base 知识基础 
· Knowledge Management 知识管理 
· Known, Known-unknown, Unknown-unknown 已知的确定的已知的不确定因素 
· 未知的不确定因素 
· Known-Unknown 已知的不确定因素 
· KPI 关键绩效指标 
· KSI 关键成功指标 
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· Labor 人工 
· Labor Agreements 劳动协议 
· Labor Intensive 劳动密集 
· Labor Pool 劳动力储备 
· Labor Productivity 劳动生产力 
· Labor Rate Variances 人工费率差异 
· Labor Relations 劳动关系 
· Labor Turnover 人员流动(率) 
· Ladder 阶梯 
· Ladder Activity 阶梯活动 
· Lag 滞后 
· Lag Duration 滞后工期 
· Lag Relationship 滞后关系 
· Lag Time 滞后时间延隔时间 
· Lagging 迟滞 
· LAN 局域网 
· Language 语言 
· Last In, First Out ("LIFO") 后进先出法 
· Late Bid 迟到的标书 
· Late Dates 最晚日期 
· Late Event Date 最晚事件日期 
· Late Finish ("LF") 最晚完成时间 
· Late Finish Date ("LFD") 最晚完成日期 
· Late Start ("LS") 最晚开始时间 
· Late Start Date ("LSD") 最晚开始日期 
· Latent Defect 潜在的缺陷 
· Lateral Communication 横向沟通 
· Lateral Thinking 横向思维 
· Latest Event Time 最晚事件时间 
· Latest Finish 最晚完成 
· Latest Finish Time 最晚完成时间 
· Latest Start 最晚开始 
· Latest Start Time 最晚开始时间 
· Launch, project 项目启动 
· Law 法律 
· Laws 法律规章 
· Layer 层 
· Layoff 裁员 
· LCC 生命期成本 
· Lead 提前 
· Lead Contractor 总承包商 
· Lead Duration 提前工期 
· Lead Time 提前时间 
· Leader 领导者 
· Leadership 领导艺术/领导能力 
· Leadership Style 领导风格 
· Leading 领导 
· Learning Curve 学习曲线 
· Learning Curve Theory 学习曲线理论 
· Lease 租赁 
· Leasehold 租赁权(物) 
· Leasing 租用 
· Legacy Thinking 墨守成规 
· Legal 法定的 
· Legal Aspects 合法性方面的考虑 
· Legal Awareness 法律意识 
· Legal, Ethical, and Moral Conduct 合法, 伦理, 道德的行为 
· Legally Concerned 遵纪守法的人 
· Legend 图例 
· Legislation 立法 
· Legitimate 合理合法 
· Lessons Learned 经验教训 
· Letter of Credit 信用证 
· Letter of Intent 意向书 
· Level Finish/Schedule ("SF") 经平衡的结束时间/进度表 
· Level Float 经平衡的浮动 
· Level of Detail 细致的程度 
· Level of Effort ("LOE") 投入水平 
· Level Start Schedule 经平衡的项目开始进度表 
· Leveling 平衡 
· Leverage 杠杆作用 
· LF 最晚完成时间 
· LFD 最晚完成日期 
· Liabilities 债务负债 
· License 执照许可证 
· Lien 留置权 
· Life Cycle 生命期 
· Life Cycle Cost ("LCC") 全生命期成本 
· Life Cycle Costing 全生命期成本计算 
· Life Cycle Model 生命期模型 
· Life Cycle Stage Boundaries 生命期阶段间边界 
· Life Cycle Time Frame 生命期的时间跨度 
· Life Cycle, unified process 统一过程的生命期 
· LIFO 后进先出法 
· Likelihood 可能性 
· Limitation of Funds 资金限制 
· Limitations 限制 
· Limited Partnership 受限合伙制 
· Limiting Quality ("LQ") 质量限制 
· Limits of Authority ("LOA") 授权范围 
· Line 直线关系 
· Line and Staff 直线职能与职员 
· Line Item 排列项 
· Line Manager 直线经理 
· Line of Balance ("LOB") 平衡线 
· Line of Credit 信用额度 
· Line Organization 直线组织 
· Line/Functional Manager 直线经理/职能经理 
· Linear 线性的 
· Linear Responsibility Chart 线性职责表 
· Link 链接 
· Linkage 链接 
· Linked Bar Chart 带链接的横道图 
· Linked Projects 有链接关系的项目 
· Links 链接 
· Liquidated Damages 违约赔偿 
· Lists, project 项目清单 
· LML 最低管理级别 
· LOA 授权范围 
· LOB 平衡线 
· Local Area Network ("LAN") 局域网 
· Locate Responsibility 职责指派 
· Location 位置 
· LOE 投入水平 
· Logic 逻辑 
· Logic Diagram 逻辑图 
· Logic Link 逻辑链接 
· Logic Loop 逻辑回路 
· Logic Network 逻辑网络图 
· Logic Restraint 逻辑限制 
· Logic Sequencing 逻辑顺序 
· Logical Relationship 逻辑关系 
· Logical View 逻辑视图 
· Logistics 物流后勤 
· Logistics Support 物流保障后勤保障 
· Long Lead Items 提前时间最长的事项 
· Long Lead Procurement 提前时间最长的采购 
· Long-Term 长期 
· Loop 回路 
· Lot 批 
· Lot Formation 批的形成 
· Lot Size 批的规格 
· Lowest Management Level ("LML") 最低管理级别 
· Lowest Static Baseline ("LSB") 最低静态基线 
· LQ 质量限制 
· LS 最晚开始时间 
· LSB 最低静态基线 
· Lowest Static Baseline 
· LSD 最晚开始日期 
· Late Start Date 
· Lump Sum 总价 
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· Macro Environment 宏观环境 
· Macro Environment Variables 宏观环境变量 
· Main Plan 主计划 
· Main Process 主过程流程 
· Maintainability 可维护性 
· Maintenance 维护 
· Maintenance Quality Assurance 维护的质量保证 
· Major Defect 主要缺陷 
· Major Defective 存在主要缺陷的产品 
· Major Facility Project 大型设备项目 
· Make-or-Buy 自制或购进 
· Make-or-Buy Decision 自制或购进决策 
· Management 管理 
· Management by Exception 异常管理 
· Management by Methods ("MBM") 方法管理 
· Management by Objectives ("MBO") 目标管理 
· Management by Politics ("MBP") 政______策管理 
· Management by Project 按项目管理 
· Management by Projects 以项目进行管理 
· Management by Rules ("MBR") 规则管理 
· Management by Threshold 临界点管理 
· Management by values ("MBV") 价值管理 
· Management by Walking Around ("MBWA") 走动管理 
· Management Committee 管理委员会 
· Management Control Point 管理控制点 
· Management Development 员工发展的管理 
· Management Fundamentals 管理基本原理 
· Management Information Center 管理信息中心 
· Management Information System 管理信息系统 
· Management Plan 管理计划 
· Management Reserve ("MR") 管理储备 
· Management Structure 管理结构 
· Management Styles 管理风格 
· Management System 管理系统 
· Management Time 管理时间 
· Manager 管理者经理 
· Manager Interfaces 管理者之间的接口 
· Manager of Project Management 项目管理经理 
· Managerial Quality Administration 质量管理 
· Managerial Reserves 管理储备 
· Managing 管理 
· Managing by Projects 按项目管理 
· Managing Change 管理变更 
· Managing Organizations by Projects ("MOBP") 通过项目对组织进行管理 
· Managing Scope 管理范围 
· Mandatory 强制的 
· Man-Hour/Month/Year ("M-H/M/Y") 人工小时/人月/人年 
· Manpower 人力 
· Manpower Analysis 人力分析 
· Manpower Planning 人力计划 
· Manpower Projection 人力需求预测 
· Manual 手工 
· Manuals 手册 
· Manufacturing 制造 
· Margin 边际 
· Marginal Costing 边际成本计算 
· Market 市场 
· Market Analyst 市场分析家 
· Market Capitalization 市场资本化价值 
· Market Price 市场价格 
· Market Research 市场调研 
· Market Share 市场份额 
· Market Survey 市场调查 
· Market value Added 增加的市值 
· Added value 在市场环境中 
· Marketing 市场营销 
· Markup (成本)加成 
· Master 主要的人/事 
· Master Builder 营造商 
· Master Network 主网络图 
· Master Plan 主计划 
· Master Project Schedule 项目主进度计划 
· Master Schedule 主进度计划 
· Master Time Schedule 主时间进度计划 
· Material 材料 
· Material Difference 实质差异 
· Material Handling 材料操作 
· Material Requirements Planning ("MRP") 材料需求计划编制 
· Material Resource Plan 材料资源计划 
· Material Review Board 材料评审委员会 
· Materials Control 材料控制 
· Mathematical Analysis 数学分析 
· Mathematical Programming 数学规划 
· Matrix Management 矩阵管理 
· Matrix Organization 矩阵组织 
· Matrix Responsibilities 责任分配矩阵 
· Matrix Responsibility Chart 责任矩阵图 
· Matrix, in management 管理中的矩阵 
· Maturity 成熟 
· Maturity Model 成熟度模型 
· Maximum Price 最高价格 
· MBM 方法管理 
· MBO 目标管理 
· MBP 政策管理 
· Management by Politics 
· MBR 规则管理 
· Management by Rules 
· MBV 价值管理 
· Management by values 
· MBWA 走动管理 
· Management by Walking Around 
· Mean Time Between Failures ("MTBF") 平均故障间隔时间 
· Measurable 可测量的 
· Measure of Effectiveness 有效性的测量 
· Measurement 测量 
· Measures 权衡 
· Measuring and Test Equipment 测量与测试设备 
· Medium Term 中期 
· Meeting 会议 
· Memorandum of Agreement ("MOA") 协议备忘录 
· Memorandum of Understanding ("MOU") 谅解备忘录 
· Merge Node 合并节点 
· Merit Rating 绩效评级 
· Messaging 发送消息 
· Method 方法 
· Method Study 方法研究 
· Methodology 方法论 
· Methods Study 方法研究 
· Metrics 度量体系标准体系 
· M-H/M/Y 人工小时/人月/人年 
· Man-Hour/Month/Year 
· Micro Environment 微观环境 
· Micro Procurement Environment 微观采购环境 
· Micro-Management 微观管理 
· Micro-Managing 微观管理 
· Micro-Scheduling 微观的进度安排 
· Mid-Stage Assessment ("MSA") 阶段中评估 
· Milestone 里程碑 
· Milestone Dictionary 里程碑字典 
· Milestone Payments 按里程碑付款 
· Milestone Plan 里程碑计划 
· Milestone Schedule 里程碑式进度表 
· Milestones for Control 用于控制的里程碑 
· Milestones, for progress measurement 用于进度测量的里程碑 
· Military Time 军用时间 
· MIME 多用Internet 邮件扩充 
· Multipurpose Internet Mail Extension 
· Minor Defect 次要缺陷 
· Minute Taking 写会议纪要 
· MIS 管理信息系统 
· Management Information System 
· MIS Quality Requirements 管理信息系统的质量要求 
· Misrepresentation 误传 
· Mission 使命 
· Mission Statement 使命宣言 
· Mitigation 减轻 
· Mitigation of Damages 减轻损失 
· Mitigation of Risk 减轻风险 
· Mixed Organization 混合型组织 
· MOA 协议备忘录 
· Memorandum of Agreement 
· Mobilization 动员 
· MOBP 按项目管理组织 
· Managing Organizations by Projects 
· Mock-up 实体模型 
· Model 模型 
· Modeling 建模 
· Modeling Conventions 建模约定 
· Modeling Time 建模期 
· Modern Project Management ("MPM") 现代项目管理 
· Modification 更改修改修正 
· Modification Procedure 修改程序 
· Module 模块 
· Monitoring 监视 
· Monitoring Actuals versus Budget 对照预算监测实际成本 
· Monte Carlo Analysis 蒙特卡罗分析 
· Monte Carlo Method 蒙特卡罗方法 
· Monte Carlo Simulation 蒙特卡罗模拟 
· Monthly Status Review 月度状态报告 
· Morale 士气 
· Most Likely Time 最可能时间 
· Most Likely value 最可能值 
· Motivating 激励 
· Motivation 鼓舞 
· Motivators 激励因素 
· Motives 动机 
· MOU 
· Memorandum of Understanding 
· Moving Average Cost 移动平均成本 
· MPM 现代项目管理 
· Modern Project Management 
· MR 管理储备 
· Management Reserve 
· MRP 
· Material Requirements Planning 
· MSA 中期评价 
· Mid-Stage Assessment 
· MTBF 平均故障间隔时间 
· Mean Time Between Failures 
· Multi-Disciplined 多学科的 
· Multi-Financial Sources 多资金来源 
· Multi-functional Project Teams 多功能项目团队 
· Multi-Level Reporting 多级别报告 
· Multi-Project 多项目 
· Multi-Project Analysis 多项目分析 
· Multi-Project Management 多项目管理 
· Multi-project Scheduling 多项目进度安排 
· Multipurpose Internet Mail Extension ("MIME") 多用 Internet 邮件扩展 
· MIME 
· Multi-User 多用户 
· Multi-Year Contract 多年合同 
· Multi-Year Procurement 多年采购 
· Must Finish 必须结束 
· Imposed Finish 
· Must Start 必须开始 
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· Near-Critical Activity 次关键活动 
· Near-Term Activities 近期活动 
· Needs 需求 
· Needs Study 需求研究 
· Negative Float 负浮动时间 
· Negative Total Float 负总浮动时间 
· Negligence 疏忽 
· Negotiated Contract Cost 议定合同成本 
· Negotiated Price 议定价格 
· Negotiating 谈判 
· Negotiating Strategies 谈判策略 
· Negotiation 谈判 
· Negotiation Meetings 谈判会议 
· Negotiation Objectives 谈判目标 
· Net Book value 净帐面价值 
· Net Present value ("NPV") 净现值 
· Network 网络 
· Network Analysis 网络分析 
· Network Branching 网络分支图 
· Network Diagram 网络图 
· Network Interface 网络界面 
· Network Logic 网络逻辑 
· Network Path 网络路径 
· Network Planning 网络规划网络计划技术 
· Networking 构建网络 
· NIH 禁止意见发表 
· Not Invented Here 
· No Cost Settlement 无费用处理 
· Node 节点事件 
· Non-Conformance 不合格 
· Nonconformity 不合格 
· Non-Critical Activities or Work Items 非关键活动或工作项 
· Non-Destructive Testing 非破坏性测试 
· Non-Excusable Delays 不可原谅的延期 
· Non-Profit 非盈利 
· Non-Recurring Costs 一次性成本 
· Non-Splittable Activity 不可拆分的活动不可中断的活动 
· Nonverbal Communication 非语言沟通 
· Non-Work Unit 非工作日单位 
· Normal Distribution 正态分布 
· Normal Probability Distribution 
· Normal Inspection 正常检查 
· Normal Operation 正常运行 
· Normal Probability Distribution 正态概率分布 
· Norming 规范正规 
· Not Applicable ("N/A") 不适用 
· Not Earlier Than 不早于 
· Not Invented Here ("NIH") 禁止意见发表 
· Not Later than 不迟于 
· Not to Exceed ("NTE") 不得超过 
· Notice Of Change 变更通知 
· Notice of Termination 终止通知 
· Notice to Proceed 开工通知 
· NPV 净现值 
· NTE 不得超过 
· Not to Exceed 
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· O&M 运营和维护 
· Operations and Maintenance 
· OAR 质量保证代表 
· Quality Assurance Representative 
· Object 对象 
· Objective 目标 
· Objective Quality Evidence 客观质量证据 
· Objectives 目标 
· Object-Oriented Analysis 面向对象的分析 
· Obligation 义务职责债务 
· OBS 组织分解结构 
· Organizational Breakdown Structure 
· Observation 观察观测 
· Observation Units 观测单位 
· Obsolete 过时的陈旧的 
· OC Curves 操作特征曲线 
· Operating Characteristic Curves 
· ODC 其它直接成本 
· Other Direct Costs 
· Off the Shelf Item 现货供应物品货架产品 
· Off the Shelf Items 现货供应物品 
· Offer 要约提议出价 
· Offset 抵销 
· Offsite Fabrication 非现场装配 
· OJT 在职培训 
· On-the-job Training 
· One Hundred Percent Inspection 百分百检查 
· One on One 一对一会面 
· On-site Assembly 现场装配 
· On-the-job Training ("OJT") 在职培训 
· Open Projects 打开的项目 
· Operating 运作操作 
· Operating Characteristic Curves ("OC Curves") 操作特征曲线 
· Operating Manuals 操作手册 
· Operating System 操作系统 
· Operating System, Computer 计算机操作系统 
· Operation 运行运作经营作业操作 
· Operation Phase 运行阶段运营阶段 
· Operational Acceptance 运行接受 
· Operational Projects 经营项目 
· Operational System 运行系统 
· Operations Acceptance Review 运行验收评审 
· Operations and Maintenance ("O&M") 运营和维护 
· Operations and Maintenance Manual 运营维护手册 
· Operators 操作者经营者 
· Operators Manual 操作者手册 
· Opportunities 机会机遇 
· Opportunity 机会 
· Opportunity Phase 机会阶段 
· Optimism 乐观 
· Optimistic 乐观的 
· Optimistic Duration 乐观工期 
· Optimistic Time 乐观时间 
· Option 选项 
· Oral 口头沟通 
· Order of Magnitude 数量级 
· Order of Magnitude Estimate 数量级估算 
· Organization 组织 
· Organization and Methods Study 组织和方法研究 
· Organization Breakdown System 组织分解体系 
· Organization Chart 组织图 
· Organization Development 组织建设 
· Organization Plan 组织计划 
· Organization Resources 组织资源 
· Organization Structure 组织结构 
· Organization Unit 组织单元 
· Organizational Breakdown Structure ("OBS") 组织分解结构 
· Organizational Constraints 组织约束 
· Organizational Design 组织设计 
· Organizational Factors 组织因素 
· Organizational Influences 组织影响 
· Organizational Learning 组织学习 
· Organizational Planning 组织规划 
· Organizational Politics 组织中的政治 
· Organizational Requirements 组织要求 
· Organizational Strategy 组织策略 
· Organizational Style 组织风格 
· Original Budget 原始预算 
· Original Duration 原始工期 
· Originator 变更发起人 
· OTB 超目标基准计划 
· Over Target Baseline 
· Other Bid Considerations 其它投标对价 
· Other Direct Costs ("ODC") 其它直接成本 
· Out of Scope 额外要求超范围范围之外 
· Out Put Requirements 输出要求 
· Outcome 输出结果 
· Outlays 花费支出开销 
· Outline 大纲 
· Out-of-Sequence Progress 无序的进展 
· Output 输出 
· Output Format 输出格式 
· Outsourcing 外包外部采购 
· Over Target Baseline ("OTB") 超目标基线计划 
· Overall Change Control 整体变更控制全面变更控制综合变更控制 
· Overall Control 全面控制 
· Overall Cost 全部成本 
· Overall Project 整个项目 
· Overall Quality Philosophy 全面质量理念 
· Over-allocation 过度分配 
· Overhead 管理费 
· Overload 超负荷超载 
· Overrun 超出限度 
· Owner 业主所有者 
· Owner Support 业主支持 
· Ownership of Quality Responsibility 质量责任的归属权 

[bookmark: P]P
· Package 包工作包 
· PAR 问题分析报告 
· Problem Analysis Report 
· Parallel Activities 平行活动 
· Parameter 参数 
· Parameters 参数 
· Parametric Cost Estimating 成本参数估算 
· Parametric Estimating 参数估算 
· Parent Activity 母活动 
· Parent, in scheduling 在时间进度安排中的母体 
· Pareto Diagram 帕累托图 
· Part 部件 
· Participant 参与者 
· Participants 参与者 
· Participation 参与 
· Parties, to a contract 合同关系的当事人 
· Partnering 合伙 
· Partnership 合伙 
· Patent Defect 明显缺陷 
· Path 路径路线 
· Path Convergence 路径趋同 
· Path Float 路径浮动时间 
· Path, network 网络路径 
· Pattern 模式 
· Pay-Back Period 投资回收期 
· Payment 支付 
· Payment Authorization 支付授权 
· Payment Bond 付款担保 
· Payroll Burden 薪金总额 
· PBR 
· Program Benefits Review 
· PBS 
· Product Breakdown Structure 
· PC 
· Percent Complete 
· PCA 
· Physical Configuration Audit 
· PDD 
· Project Data document． 
· PDLC 
· Project Development Life Cycle 
· PDM 前导图法优先图法 
· Precedence Diagram Method 
· PDM Finish to Finish Relationship 前导图法的完成完成关系 
· PDM Finish to Start Relationship 前导图法的完成开始关系 
· PDM Start to Finish Relationship 前导图法的开始完成关系 
· PDM Start to Start Relationship 前导图法的开始开始关系 
· PDS 
· Program Definition Statement 
· Pedigree 血统家谱 
· Peer Review 同行评审 
· Penalties 处罚罚款 
· Penalty Power 处罚权力 
· Percent Complete 完成比 
· Percent Defective 缺陷百分比 
· Percentage Complete 完成率 
· Percentage Completion 完成百分比 
· Performance 绩效 
· Performance Bond 履约担保 
· Performance Control 绩效控制 
· Performance Evaluation 绩效评估 
· Performance Factor 绩效因子 
· Performance Goal 绩效目标 
· Performance Management 绩效管理 
· Performance Measurement 绩效测量 
· Performance Measurement Baseline ("PMB")绩效测量基准 
· Performance Measurement System 绩效测量系统 
· Performance Measurement Techniques ("PMT") 绩效测量技术 
· Performance Reporting 绩效报告 
· Performance Specification 性能规格 
· Performance Standards 性能标准 
· Performing 表现 
· Performing Organization 执行机构 
· Period 周期一段时间 
· Period of Performance 履约期 
· Periodic Review 定期评审 
· Periodical 定期的 
· Perpetual 永恒的重复不停的不断的 
· Personal Recognition 个人认可 
· Personal Rewards 个人报酬 
· Personalities 人身攻击 
· Personality Types 个性类型 
· Personnel 职员 
· Personnel Development 人力资源开发 
· Personnel Management 人事管理 
· Personnel Training 人员培训 
· PERT 计划评审技术 
· Program Evaluation and Review Technique 
· PERT Analysis PERT 分析 
· PERT Chart PERT 图 
· PERT Cost PERT 成本 
· Perturbation 混乱烦恼 
· Per-use Cost 每次使用费 
· Pessimistic Duration 悲观工期 
· Pessimistic Time 悲观时间 
· PF 
· Planned Finish Date 
· PGP 
· Pretty Good Privacy 
· Phase 阶段 
· Phased Planning 阶段性规划 
· Phasing 阶段划分 
· Philosophy 人生观哲学 
· Physical Configuration Audit 物理配置审核 
· Physical Percent Complete 实际完成百分比 
· Physical Restraint 自然约束 
· Pictorial Display 图示 
· Pilot 试运行 
· Pilot Production 试生产 
· Pitch 简报 
· Plan 计划 
· Plan Development 计划开发 
· Plan Type 计划类型 
· Planned Activity 计划活动 
· Planned Cost 计划成本 
· Planned Finish Date ("PF") 计划完成日期 
· Planned Future Expenditures 计划未来支出 
· Planned Start Date ("PS") 计划开始日期 
· Planned value 计划价值 
· Planned value for Work Accomplished ("PVWA") 已完成工作的计划价值 
· Planned value for Work Scheduled ("PVWS") 计划工作的计划价值 
· Planner 计划员 
· Planner Time 计划者时间 
· Planning 计划编制 
· Planning Account 计划科目计划工作包 
· Planning Matrix 计划矩阵 
· Planning Package 计划包 
· Planning Period 计划期 
· Planning Phase 计划编制阶段 
· Plant 工厂 
· Player 参与者 
· PLS 项目生命期 
· Project Life Span 
· Plug Date 指定日期 
· Plugged date 预定日期 
· Project Manager 项目经理 
· Project Management 项目管理 
· PMB 绩效测量基线 
· Performance Measurement Baseline 
· PMBOK 项目管理知识体系 
· Project Management Body of Knowledge 
· PMBOK 项目管理知识体系指南 
· PMBOK Matrix 
· PMIS 项目管理信息系统 
· PMO 项目管理办公室 
· Project Management Office 
· PMP 项目管理专业人员 
· Project Management Professional 
· PMS 项目组合管理系统 
· Portfolio Management System 
· PMT 绩效测量技术 
· Performance Measurement Techniques 
· POC 联络点 
· Point of Contact 
· Point of Contact ("POC")联络点 ("POC") 
· Policies/Procedures 方针/程序 
· Policy 方针 
· Policy Manual 方针手册 
· Policy Restraint 政策约束 
· Political Risk 政治风险 
· Politics 权利斗争 
· Pool Resource 资源库 
· Population 样本空间 
· Portability 便携性可移植性 
· Portfolio 组合 
· Portfolio Management 组合管理 
· Portfolio Management System ("PMS")组合管理系统("PMS") 
· Portfolio of Projects 项目组合 
· Positive Float 正浮动时间 
· Post Audit 事后审核 
· Post Award Conference 授予后会议 
· Post Contract Evaluations 合同后评估 
· Post Implementation Review 实施后评审 
· Post Project Analysis and Report 项目后分析及报告 
· Post Project Appraisal 项目后评估 
· Post Project Evaluation 项目后评价 
· Post Project Evaluation Review 项目后评审 
· Post Project Review 项目后评审 
· Postmortem 事后检查 
· Power 权力 
· PPL 项目产品列表 
· Practice 惯例实践 
· PRD 产品需求说明书 
· Product Requirements document． Pre Award Meetings 授予前会议 
· Pre Award Survey 授予前调查 
· Pre Bid Conference 招标前会议 
· Pre Commissioning 预试运行 
· Pre Planned Product Improvement 先行计划产品改进 
· Pre Proposal Conference 投标前会议 
· Pre Tender Estimate 投标前评估 
· Precedence 前导任务前置任务紧前任务 
· Precedence Diagram 前导图 
· Precedence Diagram Method Arrow 前导图法箭线 
· Precedence Diagramming 前导图 
· Precedence Diagramming Method 前导图法 
· Precedence Network 前导网络图 
· Precedence Notation 前导表示法 
· Precedence Relationship 前导关系 
· Preceding Event 前导事件 
· Predecessor 前导活动 
· Predecessor Activity 前导活动 
· Predecessor Task 前导任务 
· Predecessor Work Item 前导工作项 
· Preferred Alternative 首选方案 
· Preliminary 预备的初步的 
· Preliminary Design 初步设计 
· Preliminary Design document．tion 初步设计文档 
· Preliminary Design Review 初步设计评审 
· Preliminary Economic Criteria 初步经济指标 
· Preliminary Estimate 初步估算 
· Preliminary Technical Criteria 初步技术指标 
· Prequalification 资格预审 
· Prescribe 规定 
· Prescriptive 说明 
· Present value 现值 
· Presentation 演讲演示 
· Presentation Format 演讲形式表达方式 
· Presentation Software 表达软件 
· Presentation Speaking 演讲 
· Pressure Groups 施压小组 
· Pretty Good Privacy ("PGP") 优秀密钥 
· Preventive Maintenance 预防性维护 
· Price 价格 
· Price Variance ("PV") 价格偏差 ("PV") 
· Pricing 报价 
· Pricing Data Index 价格数据指数 
· Pricing, forward 报价, 前置 
· Pricing, retrospective 报价, 后置 
· Primary Technology 主要技术 
· Primary Technology of the Organization 组织的主要技术 
· Prime Contractor 主承包商 
· Principal 主管 
· Principle 原则 
· Priorities 优先顺序 
· Priority 优先考虑的事 
· Priority Ranking 优先级排序 
· Priority Rule 优先级规则 
· Privity of Contract 合同当事人关系 不涉及第三人/相对性原则 
· Pro forma 试算报表, 预估 
· Proactive 积极主动/提前行动 
· Proactive Management 前瞻性管理 
· Probabilistic Dependencies 概率相关性 
· Probabilistic Network 概率网络图 
· Probabilistic Networks 概率网络图 
· Probability 概率 
· Probability Assessment 概率评估 
· Probability Distribution 概率分布 
· Probability of Acceptance 接受概率 
· Probability of Occurrence 发生概率 
· Problem 问题 
· Problem Analysis Report ("PAR")问题分析报告 ("PAR") 
· Problem Resolution 问题解决 
· Problem Solving 问题解决 
· Problem Solving, in negotiating 问题解决谈判 
· Problem Statement 问题说明 
· Problem/Need Statement/Goal 问题/需求说明/目标 
· Problems Early Warning System 问题早期预警系统 
· Procedure 程序流程 
· Procedures Manual 程序手册 
· Process 过程进程流程 
· Process and Organization 过程和组织 
· Process Average 过程平均数 
· Process Control 过程控制 
· Process Design 流程设计 
· Process Role 流程角色 
· Process View 进程视图 
· Processor 处理器 
· Procurement 采购 
· Procurement Addendum 采购附录 
· Procurement Advertising 采购广告 
· Procurement Cost Considerations 采购成本对价 
· Procurement Environment 采购环境 
· Procurement Identification 采购识别 
· Procurement Invitation 采购邀请书 
· Procurement Method 采购方法 
· Procurement Performance Evaluation 采购绩效评估 
· Procurement Planning 采购计划编制 
· Procurement Pre-Qualifications 采购预先资格 
· Procurement Qualifications 采购资格 
· Procurement Ranking 采购排名 
· Procurement Response 采购响应 
· Procurement Source Evaluation 采购供方评估 
· Procurement Strategy 采购策略 
· Procurement Supplier Valuation 采购供应商评估 
· Procurement Technical Considerations 采购技术考虑 
· Procurement, Other Considerations 采购其它考虑 
· Procurement/Contract Negotiations 采购/合同谈判 
· Procurement/Tender document． 采购/投标文件 
· Producibility 可生产性 
· Product 产品 
· Product Acceptance Review 产品验收评审 
· Product and Market Related Projects 与产品和市场相关的项目 
· Product Assurance 产品保证 
· Product Breakdown 产品分解 
· Product Breakdown Structure ("PBS") 产品分解结构("PBS") 
· Product Champion 产品推动者产品牵头人 
· Product Description 产品描述 
· Product Experts 产品专家 
· Product Flow Diagram 产品流程图 
· Product Improvement Plan 产品改进计划 
· Product Liability 产品责任 
· Product Life Cycle 产品生命期 
· Product Life Cycle Costing 产品生命期成本 
· Product Quality Review 产品质量评审 
· Product Realization Team ("PRT") 产品现实团队 ("PRT") 
· Product Requirements document．nbsp("PRD") 产品需求文件 ("PRD") 
· Product User 产品用户 
· Production 生产 
· Production Capacity 生产能力 
· Production Cost 生产成本 
· Production Engineering 生产工程 
· Production Management 生产管理 
· Production Model 生产模型 
· Production Permit 生产许可证 
· Production Phase 生产阶段 
· Production Program 生产计划 
· Productivity 生产率 
· Product-Line Architecture 生产线构架 
· Profession 职业专业 
· Professional 专业人员 
· Professional Associations 专业人员协会 
· Professional Services Agreement ("PSA") 专业服务协议 
· Professional Services Project 专业服务项目 
· Professional Services Provider ("PSP") 专业服务提供者 
· Professionalism 专家地位/职业精神 
· Profit 利润 
· Profitability 利润率 
· Program 项目群大型项目 
· Program Analyst 程序分析员 
· Program Benefits Review 项目群收益评审 
· Program Benefits Review Report 项目群收益评审报告 
· Program Brief 项目群摘要 
· Program Definition Phase 项目群定义阶段 
· Program Definition Statement ("PDS") 项目群定义说明书 
· Program Director 项目群总监 
· Program Directorate 项目群委员会 
· Program Execution Phase 项目执行阶段 
· Program Executive 项目群经营管理人员 
· Program Identification Phase 项目群识别阶段 
· Program Management 项目群管理 
· Program Management Office 项目群管理办公室 
· Program Manager 项目群经理 
· Program Office 项目群办公室 
· Program Plan 项目群计划 
· Program Planning 项目群计划编制 
· Program Status Date 项目群状态日期 
· Program Support Office ("PSO") 项目群支持办公室 
· Programmer 程序员 
· Programmer Trainee 初级程序员 
· Programming 制定进度编程 
· Programs 进度计划项目群软件程序 
· Progress 进展 
· Progress Analysis 进度分析 
· Progress Bar 进度条 
· Progress Date 进度日期 
· Progress Draw 阶段性付款 
· Progress Line 进度线 
· Progress Measurement 进度测量 
· Progress Milestones 进度里程碑 
· Progress Payment 分阶段付款 
· Progress Report 进度报告 
· Progress Reporting 进度汇报 
· Progress Trend 进度趋势 
· Project 项目 
· Project Administration 项目行政管理 
· Project Appraisal 项目评估 
· Project Approval 项目批准 
· Project Assurance Team ("PAT") 项目保证团队 
· Project Base Date 项目基准日期 
· Project Board 项目委员会 
· Project Board Executive 项目执行董事 
· Project Boundary 项目边界 
· Project Breakdown Structure 项目分解结构 
· Project Brief 项目摘要 
· Project Budget 项目预算 
· Project Business Management 项目商务管理 
· Project Calendar 项目日历 
· Project Cancellation 项目取消 
· Project Champion 项目推动者项目支持者 
· Project Change 项目变更 
· Project Change Control Board 项目变更控制委员会 
· Project Charter 项目章程 
· Project Closeout 项目收尾 
· Project Closeout and Startup Costs 项目收尾和运作启动成本 
· Project Closure 项目收尾 
· Project Code 项目代码 
· Project Communications Management 项目沟通管理 
· Project Communications Plan 项目沟通计划 
· Project Completion 项目完成 
· Project Complexity 项目复杂度 
· Project Concept document．tion 项目概念文档 
· Project Configuration Control Board 项目配置管理委员会 
· Project Context 项目背景 
· Project Control 项目控制 
· Project Control Cycle 项目控制周期 
· Project Coordination 项目协调 
· Project Co-ordination Procedure 项目协调过程 
· Project Cost 项目成本 
· Project Cost Accounting System 项目成本会计系统 
· Project Cost Changes 项目成本变更 
· Project Cost Management 项目成本管理 
· Project Cost Systems 项目成本系统 
· Project Cost Target 项目成本目标 
· Project Culture 项目文化 
· Project Data Gaps 项目数据差距 
· Project Data Review 项目数据评审 
· Project Data Verification 项目数据确认 
· Project Definition 项目定义 
· Project Developer 项目开发者 
· Project Development Life Cycle ("PDLC") 项目开发生命期 
· Project Direct Cost Contingency 项目直接应急费用 
· Project Director 项目总监项目主管 
· Project Directory 项目目录 
· Project document．tion 项目文档 
· Project Duration 项目工期项目持续时间 
· Project Engineer 项目工程师 
· Project Environment 项目环境 
· Project Evaluation 项目评估 
· Project Evaluation Review 项目评审 
· Project Evaluation 
· Project Execution Plan 项目执行计划 
· Project Expenditure 项目支出 
· Project File 项目文件 
· Project Financing 项目融资 
· Project Finish Date/Schedule 项目完成日期/进度 
· Project Follow Up 项目跟进 
· Project Goal 项目目标 
· Project Goods 项目所需物料 
· Project Group 项目组 
· Project Hand Over 项目移交 
· Project Implementation Plan 项目实施计划 
· Project Information Sources 项目信息资源 
· Project Initiation 项目启动 
· Project Initiation document．nbsp 项目启动文档 
· Project Initiation Review 项目启动评审 
· Project Initiator 项目启动者 
· Project Integration 项目整合项目综合 
· Project Investment Cost 项目投资成本 
· Project Issues Report 项目问题报告 
· Project Launch 项目启动 
· Project Leader 项目领导 
· Project Leadership 项目领导能力 
· Project Life Cycle 项目生命期 
· Project Life Span ("PLS") 项目生命全长项目生命跨度 
· Project Location 项目地点 
· Project Log 项目日志 
· Project Logic 项目逻辑关系 
· Project Logic Drawing 项目逻辑图 
· Project Maker 项目制造者 
· Project Management ("PM") 项目管理 
· Project Management 项目管理 
· Project Management Competence 项目管理能力 
· Project Management Elements 项目管理要素 
· Project Management Information System 项目管理信息系统 
· Project Management Integration 项目管理整合 
· Project Management Manual 项目管理手册 
· Project Management Office ("PMO") 项目管理办公室 
· Project Management Plan 项目管理计划 
· Project Management Process 项目管理过程 
· Project Management Professional ("PMP"?) 项目管理专业人员 
· Project Management Software 项目管理软件 
· Project Management Team 项目管理团队 
· Project Manager ("PM") 项目经理 
· Project Manual 项目手册 
· Project Policies/Procedures 
· Project Matrix 项目矩阵组织 
· Project Milestone 项目里程碑 
· Project Mission Statement 项目使命说明书 
· Project Monitoring 项目监测 
· Project Network Diagram 项目网络图 
· Project Network Techniques 项目网络技术 
· Project Objective 项目目标 
· Project Objectives 项目目标 
· Project Office 项目办公室 
· Project Organization 项目组织 
· Project Oriented 以项目为导向的 
· Project Output 项目输出 
· Project Performance 项目绩效 
· Project Personnel 项目人员 
· Project Phase 项目阶段 
· Project Plan 项目计划 
· Project Plan Development 项目计划制定 
· Project Plan Execution 项目计划执行 
· Project Planning 项目计划编制 
· Project Policies 项目方针 
· Project Portfolio 项目组合 
· Project Portfolio Management 项目组合管理 
· Project Portfolio Plan 项目组合计划 
· Project Pre-Selection Meetings 项目初选会议 
· Project Priorities 项目优先权项目优先次序 
· Project Priority Class 项目优先等级 
· Project Problem 项目问题 
· Project Procedures 项目流程 
· Project Procedures Manual 项目流程手册 
· Project Processes 项目过程 
· Project Procurement Management 项目采购管理 
· Project Procurement Strategy 项目采购策略 
· Project Products List ("PPL") 项目产品清单 
· Project Products List Fact Sheets 项目产品清单情况说明书 
· Project Progress Report 项目进展报告 
· Project Quality Management 项目质量管理 
· Project Records Management 项目记录管理 
· Project Reporting 项目报告项目汇报 
· Project Resource Plan 项目资源计划 
· Project Responsibility 项目责任 
· Project Review 项目评审 
· Project Review Calendar 项目评审日程表 
· Project Risk 项目风险 
· Project Risk Analysis 项目风险分析 
· Project Risk Characterization 项目风险鉴定 
· Project Risk Management 项目风险管理 
· Project Risks 项目风险 
· Project Schedule 项目进度 
· Project Schedules 项目进度表 
· Project Scope 项目范围 
· Project Scope Management 项目范围管理 
· Project Segments 项目组成部分 
· Project Services 项目服务 
· Project Sponsor 项目发起人项目赞助者 
· Project Sponsor, Sponsoring Team 项目发起人发起组 
· Project Stage 项目小阶段子阶段 
· Project Stakeholder 项目干系人项目利益相关者 
· Project Stakeholders 项目干系人 
· Project Standard 项目标准 
· Project Start Date/Schedule 项目开始日期/进度 
· Project Startup 项目启动 
· Project Status 项目状态 
· Project Status Report 项目状态报告 
· Project Strategy 项目策略 
· Project Structure 项目结构 
· Project Success 项目成功 
· Project Success Criteria 项目成功标准 
· Project Success/Failure Criteria 项目成功/失败标准 
· Project Support Office 项目支持办公室 
· Project Task Force 项目特别工作组 
· Project Team 项目团队 
· Project Team Members 项目团队成员 
· Project Teamwork 项目团队协作 
· Project Technical Plan 团队技术计划 
· Project Termination 项目终止 
· Project Time Frame 项目时间框架 
· Project Time Management 项目时间管理 
· Project Users 项目用户 
· Project Valuation 项目估价 
· Project Visibility 项目可见性 
· Project Vision 项目远景 
· Project Vision Statement 项目远景说明书 
· Project Web Site 项目网站 
· Project/Program Methodology 项目方法论 
· Project-Based Management 基于项目的管理 
· Enterprise Project Management 
· Projectized 项目化 
· Projectized Organization 项目型组织 
· Proposal 建议书 
· Proposal Form 建议书格式 
· Proposal Project Plan 建议书项目计划 
· Proprietary Information 所有者信息产权信息 
· Prorated Cost 比例成本 
· Prospectus 计划书说明书 
· Protection 保护 
· Prototype 原型 
· Prototype Model 原型模型 
· Prototype, software 软件原型 
· Prototyping 原型制作 
· Provisional Sum 补贴总额补助金 
· Public 公众 
· Public Relations 公共关系 
· Public Sources 公共资源 
· Public Speaking 公众演讲技巧 
· Publications 出版物 
· Published Model [MOF] 已发布的模型 
· Punch List 剩余工作清单 
· Punishment of the Innocent 无辜受罚 
· Purchase 购买采购 
· Purchase Order 采购订单 
· Purchasing 采购 
· Purchasing Strategy 采购策略 

[bookmark: Q]Q
· Qualification 合格证明 
· Qualifications: Contractor 承包商资格证明 
· Qualified Product 合格产品 
· Qualified Product List ("OPL") 合格产品清单 
· Qualitative 定性的 
· Qualitative Risk Analysis 定性风险分析 
· Quality 质量 
· Quality Assurance 质量保证质量保证部门 
· Quality Assurance Plan 质量保证计划 
· Quality Assurance Policy 质量保证方针 
· Quality Assurance Program 质量保证程序 
· Quality Assurance Representative ("OAR") 质量保证代表 
· Quality Assurance) ("QA") 质量保证 
· Quality Audit 质量审核 
· Quality Conformance 质量合格 
· Quality Control ("QC") 质量控制质量控制部门 
· Quality Criteria 质量准则 
· Quality Evaluation Methods 质量评估方法 
· Quality File 质量文件 
· Quality Function Deployment 质量功能部署 
· Quality Grade 质量等级 
· Quality Guide 质量指南 
· Quality Improvement 质量改进 
· Quality Improvement Program 质量改进计划 
· Quality Inspection 质量检查 
· Quality Inspection Procedures 质量检查程序 
· Quality Loop; Quality Spiral 质量环质量螺旋线 
· Quality Management 质量管理 
· Quality Management Function 质量管理职能 
· Quality Plan 质量计划 
· Quality Planning 质量计划编制 
· Quality Policy 质量方针 
· Quality Process Review 质量过程评审 
· Quality Program Requirement 质量计划需求 
· Quality Review 质量评审 
· Quality Standards 质量标准 
· Quality Surveillance 质量监督 
· Quality System 质量体系 
· Quality System Review 质量体系评审 
· Quantitative 定量的 
· Quantity Take-Off 工料估算 
· Quantum 定额 
· Queue 排队等待 
· Quick Reaction Capability 快速反应能力 

[bookmark: R]R
· Random Observation 随机抽样观察 
· Random Sample 随机抽样 
· Range 范围 
· Rank 等级 
· Ranked Positional Weight Method ("RPWM") 重要位置排序法 
· Ranking 排序 
· Rapid Implementation 快速实施 
· Readiness Assessment 准备情况评估 
· Real Property 地产房地产 
· Real Time 实时 
· Real World 现实世界 
· Realization 实现 
· Re-baseline 重定基线 
· Rebaselining 重定基线 
· Re-baselining 重定基线 
· Recognized Profession 公认职业 
· Recommend 推荐(动词) 建议 
· Recommendation 推荐(名词) 建议 
· Reconditioned 再修复 
· Record 记录 
· Record Drawings 图纸记录 
· Record Retention 记录保留 
· Recording Facts 记录事实 
· Records 记录 
· Records Management 记录管理 
· Recruitment, Selection and Job Placement 招聘挑选和工作安排 
· Recurring Costs 复发性费用 
· Recurring Task 复发性任务周期性任务 
· Reduced Inspection 精简检查 
· Reduction in Force 缩编 
· Redundancy 冗余多余人员 
· Reengineering 重组再设计 
· Reference Group 咨询小组 
· Referent Power 威望权力 
· Refinement, Schedule Refinement 改善进度改善 
· Regression Analysis 回归分析 
· Regulations 规则 
· Regulatory 调整 
· Regulatory Personnel 纪检人员 
· Reimbursable Expenditure 可退还经费 
· Reinforcement Theory 强化理论 
· Rejected 被拒绝 
· Rejection Number 遭拒底数 
· Related Base 关联基 
· Relationship 关系 
· Relationship Float 关系浮动时间 
· Release 发布发布版本 
· Release Claims 发布声明 
· Release Manager 发布经理 
· Reliability 可靠性 
· Reliability Assurance 可靠性保证 
· Remaining Available Resource 剩余可用资源 
· Remaining Duration 剩余工期 
· Remaining Float ("RF") 剩余浮动时间 
· Re-measurement 再测量 
· Repetitive Work Sequence 重复工作系列 
· Replacement Theory 替代理论重置理论 
· Replacement value 重置价值 
· Replan 再计划 
· Replanning 再次制定计划 
· Report 汇报报告 
· Report Specification File 报告规范文件 
· Reporting 报告编写报告 
· Reporting by Responsibility 根据职责汇报 
· Repository 储存库 
· Re-profiling 重新规划 
· Reprogramming 重新计划 
· Reputation 名誉 
· Request for Appropriation ("RFA") 经费申请 
· Request for Change ("RFC") 变更申请 
· Request for Information 信息申请 
· Request for Proposal 建议书邀请函征求建议书 
· Request for Proposals 建议书邀请函征求建议书 
· Request for Quotation 报价邀请函 
· Request for Quotations 报价邀请函 
· Requirement 需求 
· Requirement Attribute 需求特征 
· Requirement Specification 需求规范 
· Requirement Type 需求类型 
· Requirements 需求 
· Requirements Definition 需求定义 
· Requirements Flowdown 需求分解 
· Requirements Management 需求管理 
· Requirements of Society 社会需求 
· Requirements Traceability 需求的可追溯性 
· Requirements Traceability Matrix 需求的追溯模型 
· Requirements Tracing 需求跟踪 
· Requirements Workflow 需求工作流 
· Reschedule 重定进度 
· Rescheduling 重定进度 
· Research 研究 
· Research and Development 研究和开发 
· Reserve 储备金 
· Reserve For Scope Changes 范围变更储备金 
· Residential Construction 民用建筑住宅建设 
· Residual Risks 剩余风险 
· Residual value 残值 
· Residue File 剩余资源文件 
· Resolution 解决 
· Resource 资源 
· Resource Accumulation 资源累计 
· Resource Aggregation 资源总和 
· Resource Allocation 资源分配 
· Resource Allocation Process 资源分配过程 
· Resource Analysis 资源分析 
· Resource Assignment 资源分配 
· Resource Availability 资源可用性 
· Resource Availability Date 资源可用日期 
· Resource Availability Pool 资源可用库 
· Resource Breakdown Structure ("RBS") 资源分解结构 
· Resource Calendar 资源日历 
· Resource Category 资源目录 
· Resource Code 资源代码 
· Resource Constraint 资源制约条件(约束) 
· Resource Description 资源描述 
· Resource Driven Task Durations 资源驱动的任务工期 
· Resource Effort 资源工作量 
· Resource Group 资源工作组 
· Resource Histogram 资源柱状图 
· Resource Identification 资源鉴别 
· Resource Level 资源水平 
· Resource Leveling 资源平衡 
· Resource Limited Scheduling 资源受限的进度规划 
· Resource List 资源清单 
· Resource Management 资源管理 
· Resource Needs 资源需求 
· Resource Offset 资源偏移量资源互补 
· Resource Optimization 资源优化 
· Resource Period 资源持续时间 
· Resource Plan 资源计划 
· Resource Planning 资源计划安排 
· Resource Plots 资源图表 
· Resource Pool 资源库 
· Resource Profile 资源量变曲线 
· Resource Scheduling 资源进度计划 
· Resource Smoothing 资源平滑 
· Resource Thresholds 资源阀值 
· Resource Total 资源总和 
· Resource Unit 资源单元 
· Resource-Based Duration 基于资源的工期 
· Resource-Limited Planning 资源受限的计划 
· Resource-Limited Resource Scheduling 资源受限的资源进度计划 
· Resources 资源 
· Resourcing Plan 资源计划 
· Response Planning 响应计划编制 
· Response System 响应系统 
· Response Time 响应时间 
· Responsibility 职责 
· Responsibility Assignment Matrix ("RAM") 责任分配矩阵( RAM ) 
· Responsibility Chart 职责表 
· Responsibility Charting 职责表制作 
· Responsibility Matrix 责任矩阵 
· Responsibility/Accountability Matrix ("RAM") 责任矩阵( RAM ) 
· Responsible Organization 责任组织 
· Restraint 制约因素 
· Restructuring 重组 
· Resubmitted Lot 再次提交的组(批次) 
· Result 结果 
· Results 结果 
· Retainage 定金 
· Retention 保留金 
· Return on Investment ("ROI") 投资回报 
· Reuse 复用 
· Revamp 改进 
· Revenue 收入 
· Revenue Cost 收入成本收益成本 
· Review 评审 
· Reviewers 评审员 
· Revision 修订 
· Reward 奖赏 
· Reward Power 奖赏权力 
· Rework 返工 
· RF 剩余浮动时间 
· Remaining Float 
· RFA 经费申请 
· Request for Appropriation 
· RFC 变更申请 
· RFP 建议书邀请函 
· RFQ 报价邀请函 
· Risk 风险 
· Risk & Readiness Assessment 风险和准备情况评估 
· Risk Analysis 风险分析 
· Risk Analysis and Management for Projects ("RAMP")项目的风险分析和管理 
· RAMP 
· Risk Analyst 风险分析员 
· Risk and Contingency Management 风险和应急管理 
· Risk Assessment 风险评估 
· Risk Assessment Tables 风险评估表 
· Risk Assumption 风险假设条件 
· Risk Avoidance 风险回避 
· Risk Brainstorming 风险头脑风暴 
· Risk Custodian 风险监督人 
· Risk Data Applications 风险数据应用 
· Risk Deflection 风险转移 
· Risk Diary 风险日志 
· Risk Evaluation 风险评价 
· Risk Event 风险事件 
· Risk Event Status 风险事件状态 
· Risk Factor 风险因素 
· Risk Identification 风险识别 
· Risk Management 风险管理 
· Risk Management Budget ("RMB")风险管理预算( RMB ) 
· Risk Management Plan 风险管理计划 
· Risk Matrix 风险矩阵 
· Risk Mitigation 风险减轻 
· Risk Mitigation Strategy 风险减轻战略 
· Risk Prioritizing 风险排序 
· Risk Probability 风险概率 
· Risk Process Manager 风险过程经理 
· Risk Quantification 风险量化 
· Risk Ranking 风险分级 
· Risk Reduction 风险降低 
· Risk Response 风险响应 
· Risk Response Control 风险响应控制 
· Risk Response Development 风险响应计划制定 
· Risk Response Plan 风险响应计划 
· Risk Response Planning 风险响应计划编制 
· Risk Response System 风险响应系统 
· Risk Review 风险评审 
· Risk Sharing 风险共担 
· Risk Transfer 风险转移 
· Risk Treatment 风险处理 
· Risk value 风险值 
· Risk, close-down report 风险结束报告 
· Risk, process plan 风险过程计划 
· Risk, project risk 风险项目风险 
· Risks 风险 
· Role 角色 
· Roles 角色 
· Roll Up 总成 
· Rolling Wave 滚动计划 
· Rolling Wave Concept 滚动计划概念 
· Rolling Wave Planning 滚动计划规划 
· Rough Order of Magnitude Estimate ("ROM") 粗数量级估计( ROM ) 
· Royalties 特许使用费版税 
· Rubber Baselining 橡皮基线 
· Rule of Thumb 经验法则 
· Rules 规则 
· Rules of Evidence 证据规则 
· Run Time 运行时间 
· Runaway Project 失控项目 
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· S Curve S 曲线 
· S Curve Tracking S 曲线跟踪 
· Safety 安全措施 
· Safety Plan 安全计划 
· Salary Administration 薪酬管理 
· Sales 销售 
· Salvage 残值 
· Sample 样品 
· Sample Plan, Multiple 多次抽样计划 
· Sample Size 抽样规模 
· Sample Unit 抽样单元 
· Sample, Representative 典型抽样 
· Sampling 抽样 
· Sampling Frequency ("f") 抽样频率 
· Sampling Plan 抽样计划 
· Sampling Plan, double 二次抽样计划 
· Sampling Plan, multi-level 多层次抽样计划 
· Sampling Plan, sequential 顺序抽样计划 
· Sampling Plan, single 单次抽样计划 
· Sampling Plan, single-level 单层次抽样计划 
· Sampling, biased 有歧视性抽样 
· Satisfaction 满意 
· Scheduled Cost 
· Scanning 扫描式检查 
· Scenario 情景 
· Scenario Planning 情景规划 
· Schedule 进度表进度计划 
· Schedule Analysis 进度分析 
· Schedule Compression 进度压缩 
· Schedule Control 进度控制 
· Schedule Dates 进度日期 
· Schedule Development 进度安排 
· Schedule Management 进度管理 
· Schedule Performance Index ("SPI") 进度绩效指数 
· Schedule Refinement 进度调整 
· Schedule Revision 进度修正 
· Schedule Risk 进度风险 
· Schedule Status 进度状态 
· Schedule Update 进度更新 
· Schedule Variance ("SV") 进度偏差("SV") 
· Schedule Work Unit 进度工作单元 
· Scheduled Cost ("SC") 计划成本 
· Scheduled Cost of Work 工作的计划成本 
· Scheduled Finish ("SF") 计划完成点("SF") 
· Scheduled Finish Date ("SF") 计划完成日期("SF") 
· Scheduled Network 时间表/进度网络图 
· Scheduled Performance Indicator ("SPI") 进度绩效指数 
· Scheduled Performance Ratio ("SPR") 进度绩效比 
· Scheduled Start ("SS") 计划开始点 
· Scheduled Start Date ("SSD") 计划开始日期 
· Scheduling 进度安排 
· Scheduling Techniques 进度安排技巧 
· Scientific Wild Anatomical Guess ("SWAG") 科学粗略剖析性猜测 
· Scope 范围 
· Scope Allowance 范围允许量 
· Scope Baseline 范围基线 
· Scope Baseline Approval 范围基线核准 
· Scope Boundaries 范围边界 
· Scope Change 范围变更 
· Scope Change Control 范围变更控制 
· Scope Changes 范围变更 
· Scope Constraints 范围约束 
· Scope Cost 范围成本 
· Scope Creep 范围蔓延 
· Scope Criteria 范围标准 
· Scope Definition 范围定义 
· Scope Description 范围描述 
· Scope Interfaces 范围界面 
· Scope Management 范围管理 
· Scope of Work 工作范围 
· Scope Performance/Quality 范围性能/质量 
· Scope Quality 范围质量 
· Scope Reporting 范围报告 
· Scope Risk 范围风险 
· Scope Risk Limits 范围风险限度 
· Scope Schedule 范围进度 
· Scope Statement 范围说明 
· Scope Verification 范围验证范围确认 
· Score 评分 
· Scoring a Project's Contribution 项目贡献评分 
· Scoring Plan 评分计划 
· SCR 系统概念评审 
· Scrap 废料 
· Screening 筛选法 
· Screening Inspection 筛选检查 
· SDL 软件开发库 
· SDR 系统设计评审 
· SDWT 自我指导工作团队 
· Sealed Bidding 封标 
· Second Source 第二货源 
· Secondary Float ("SF") 次要浮动时间 
· Secondary Risk 次级风险 
· Secondary Risks 次级风险 
· Secondment Matrix 借调矩阵型 
· Sector 部分扇区 
· Sectors 部门 
· Security 安全 
· Security Acceptance Letter 安全许可证/函 
· Security Plan 安全计划 
· Segment 部分 
· Selection 选择 
· Self Directed Work Teams ("SDWT") 自我指导工作团队 
· Self-Inspection 自检 
· Self-Insurance 自我保险 
· Seller 卖方 
· Seller's Market 卖方市场 
· Selling 销售 
· Semantics 语义学 
· Semi-Time-Scaled Logic Drawing 半时标逻辑图 
· Senior Technical 高级技术人员 
· Senior User 高级用户 
· Sensitivity 敏感性 
· Sensitivity Analysis 敏感性分析 
· Sequence 序列 
· Service and Support Personnel 服务和支持人员 
· Service Contract 服务合同 
· Service Liability 服务责任 
· Services 服务 
· Setup 安装 
· Shall 必须 
· Shareholders 股东 
· Shipment 发货 
· Shop Drawings 施工图, 制造图 
· Shop Inspection 出厂检验 
· Short Term 短期 
· Short Term Plan 短期计划 
· Short Term Schedule 短期进度 
· Should-Cost Estimate 应该成本估算 
· Show Stopper 项目障碍物 
· Sign-Off 签署同意 
· Simulation 模拟 
· Simultaneous Engineering/Design 并行工程/设计 
· Site 现场 
· Site Instruction 现场指导 
· Site Layout 现场布局图 
· Site Preparation 现场准备 
· Site Works 现场工作 
· Situation Analysis 形势分析 
· Situation Planning 形势计划制定 
· Situational 情形的 
· Sizing Estimate 分/量级估算 
· Skill 技能 
· Skill Groups 技能组 
· Skills 专门技术技能 
· Skunk Works 特殊团队 
· Slack 时差浮动时间 
· Slack Time 时差/浮动时间 
· Slip Chart 趋势图 
· Slippage 偏移 
· SLVAR 差异分析报告汇总 
· Smoothing 缓和平滑 
· Social 社交的社会的 
· Social Factors 社会因素 
· Social Loafing 懒散地工作 
· Socioeconomic 社会经济学的 
· Soft Project 软项目 
· Soft Skills 软技能 
· Software 软件 
· Software Architecture 软件构架 
· Software Development 软件开发 
· Software Development Library ("SDL") 软件开发库 
· Software Development Plan 软件开发计划 
· Software Engineering 软件工程 
· Software Product Specification 软件产品规范 
· Software Project 软件项目 
· Software Quality Assurance 软件质量保证 
· Software Specification Review 软件规范评审 
· Sole Source 唯一供方 
· Sole Sourcing 唯一供方的采购 
· Solicitation 询价 
· Solicitation Planning 询价计划制定 
· Solution Selection 方案选择 
· Solving 解决 
· Source 来源 
· Source Code 源代码 
· Source List 供方目录 
· Source Selection 供方选择 
· Source Selection, in procurement 供方选择, 在采购过程中 
· Sourcing 决定供方 
· SOW 工作陈述 
· Special Conditions 特殊条款 
· Special Requirements 特殊需求 
· Specialist 专家 
· Specific 明确的 
· Specification 规范 
· Specification 规范 
· Specification Change Notice 规范变更通知 
· Specification Control 规范控制 
· Specify 详细说明 
· Speed Reading 快速阅读 
· Spending Estimate 支出估算 
· Spending Forecast 支出预测 
· Spending Limit 支出限度 
· Spending Plan 支出计划 
· Spending Plan Adjustments Form 支出计划调整表格 
· Spent Cost 已消费成本 
· SPI 进度绩效指数 
· Spiral 螺旋线 
· Split 分割 
· Split Task 分割任务 
· Splittable Activity 可分割的活动 
· Splitting 分割 
· Sponsor 发起人赞助者 
· Sponsor, executive sponsor and project sponsor 发起人主管经理 
· 发起人和项目发起人 
· SPR 进度绩效比率 
· SRR 系统需求评审 
· SS 进度制定的开始 
· SSD 进度制定的开始时间 
· Stability 稳定性 
· Stabilization 稳定化 
· Staff 人员 
· Staff Acquisition 人员招募 
· Staff Personnel 辅助人员 
· Staffing 人员配给 
· Staffing Effort 人员工作投入 
· Staffing Effort Limit 人员工作投入限度 
· Stage 阶段 
· Stage Assessment 阶段评估 
· Stage File 阶段文件 
· Stage Manager 阶段经理 
· Stage Payment 阶段付款 
· Stage Resource Plan 阶段资源计划 
· Stage Teams 阶段团队 
· Stage Technical Plan 阶段技术计划 
· Stakeholder 项目干系人项目利益相关者 
· Stakeholder Expectations 项目干系人的期望 
· Stakeholder Need 项目干系人的需要 
· Stakeholder Request 项目干系人的请求 
· Stakeholder Requirements 项目干系人的需求 
· Stakeholder Satisfaction 项目干系人的满意 
· Stakeholders 项目干系人项目利益相关者 
· Stand Alone 独立的系统 
· Standard 标准 
· Standard Construction Technologies 标准构造技术 
· Standard Cost 标准成本 
· Standard Costing 标准成本核算 
· Standard Definitions 标准定义 
· Standard Deviation 标准偏差 
· Standard Operating Procedure 标准操作流程 
· Standard Procedure 标准流程 
· Standard Project Cost Accounting 标准项目成本会计 
· Standard Proposal Schedule 标准建议进度表 
· Standard Time 标准时间 
· Standards 标准 
· Start to Finish 开始-完成 
· Start to Start 开始-开始 
· Start to Start Lag 开始-开始滞后时间 
· Starting Activity 开始活动 
· Startup 启动 
· Startup Team Leader 负责启动的团队领导 
· State Machine 状态机 
· Statement of Work 工作说明书 
· Static Artifact 静态制品 
· Statistical Project Stock Control 项目库存统计控制 
· Statistical Quality Control 统计质量控制 
· Statistics 统计学 
· Status 状况状态 
· Status Date 状态日期 
· Status Review 状况评审 
· Status System 状况系统 
· Statusing 进展状况 
· Steering Committee 指导委员会 
· Steering Group 指导小组 
· Step 步骤 
· Stochastic Model 随机模型 
· Stop Work Order 停止工作指示 
· Storage Quality Control 仓库质量控制 
· Storming 震荡 
· Strategic Dissonance 战略不协调 
· Strategic Framework 战略框架 
· Strategic Plan 战略计划 
· Strategic Projects 战略项目 
· Strategic Risk 战略风险 
· Strategic Systems Plan 战略性的系统计划 
· Strategy 战略 
· Strategy Management Plan 战略管理计划 
· Strawman 稻草人版文档 
· Stretching 延伸 
· Structure 结构 
· Study 研究 
· Style 风格 
· Subassembly 子组件部件组件 
· Subcontract Administrator 分包合同管理人 
· Subcontract Plan 分包计划 
· Subcontractor 分包商 
· Sub-Critical Activity 次关键活动 
· Subnet 子网 
· Subnetwork 子网络 
· Sub-Network 子网络 
· Sub-Optimization 局部优法 
· Subproject 子项目 
· Subproject Work Breakdown 子项目工作分解 
· Subsequent Application Review ("SAR") 跟踪应用评审 
· Substantial Completion 实质性完成 
· Substantial Performance 实质绩效 
· Subsystem 子系统 
· Subtask 子任务 
· Subtier Contractor 下家承包商 
· Success Criteria 成功标准 
· Success Factors 成功因素 
· Success, project 项目成功 
· Successful Project 成功项目 
· Successor 后续活动 
· Successor Activity 后续活动 
· Successor Task 后续任务 
· Successor Work Item 后续工作项 
· Summary Level Variance Analysis Reporting ("SLVAR") 差异分析报告汇总 
· Summary Schedule 简明进度表 
· Summary Task 汇总型任务总成活动 
· Summative Quality Evaluation 总结性质量评估 
· Sunk Costs 沉没成本 
· Super-Critical Activity 超关键活动 
· Supervision 监管 
· Supervisor 监督员 
· Supplemental Agreement 补充协议 
· Supplementary Agreement 补充协议 
· Supplementary Conditions 附加条件 
· Supplementary Information 辅助信息 
· Supplier 供应商 
· Supplier Default 供应商违约 
· Supplier Expediting 供应商促进措施 
· Supplier Ranking 供应商排序 
· Supplies 供给 
· Supply 供应量 
· Supply Chain 供应链 
· Support 支持 
· Support Services 支持服务 
· Support Team 支持团队 
· Surplus/Deficit 盈余/赤字 
· Surprise 惊奇 
· Surveillance 监视监理 
· Survey 勘察调查 
· Survey, Product Oriented 调查以产品为导向 
· Suspension of Work 工作中断 
· SWOT Analysis SWOT 分析 
· Synergy 统合综效 
· Synthesis 综合合成 
· System 系统 
· System Acceptance 系统验收 
· System Acceptance Letter 系统验收函 
· System Analysis 系统分析 
· System Analysis and Design 系统分析和设计 
· System Architecture Development 系统构架开发 
· System Concept Review ("SCR") 系统概念评审 
· System Decomposition 系统分解 
· System Deployment Procedures 系统部署步骤 
· System Design Review ("SDR") 系统设计评审 
· System Development 系统开发 
· System Development Project 系统开发项目 
· System Engineer 系统工程师 
· System Hierarchical Structure 系统等级体系 
· System Integration 系统集成 
· System Integration and Testing 系统集成和测试 
· System Integration Plan 系统集成计划 
· System Library 系统库 
· System O&M Project 系统运营维护项目 
· System Performance Report 系统性能报告 
· System Requirements document．nbsp 系统需求文档 
· System Requirements Review ("SRR") 系统需求评审 
· System Specification 系统规范 
· System Test Plan 系统测试计划 
· System User 系统用户 
· System Validation 系统确认 
· System Validation Procedures 系统确认步骤 
· System Verification 系统验证 
· System Verification Procedures 系统验证步骤 
· Systems Administration 系统管理 
· Systems Analysis 系统分析 
· Systems Analyst 系统分析员 
· Systems and Procedures 系统和程序 
· Systems Approach 系统方法 
· Systems Architect 系统构架师 
· Systems document．tion 系统文档 
· Systems Management 系统管理 
· Systems Programmer 系统程序员 
· Systems Scope Description 系统范围描述 
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· Tactics 战术 
· Takeoff 估计量 
· Talent 人才才能 
· Target 目标 
· Target Completion Date ("TC") 目标完成日期 
· Target Cost 目标成本 
· Target Date 目标日期 
· Target Finish Date 目标完成日期 
· Target Finish, activity 活动的目标完成日期 
· Target Finish, project 项目的目标完成日期 
· Target Plan 目标计划 
· Target Reporting 目标报告 
· Target Schedule 目标进度计划 
· Target Start Date 目标开始日期 
· Target Start, activity 活动的目标开始 
· Target Start, project 项目的目标开始 
· Target, for test 目标用于测试 
· Task 任务 
· Task Force 行动小组 
· Task Manager 任务经理 
· Task Types 任务类型 
· Team 团队 
· Team Building 团队建设 
· Team Decision Making 团队决策 
· Team Development 团队发展 
· Team Development Plan 团队发展计划 
· Team Leader 团队领导组长 
· Team Leadership 团队领导力 
· Team Management 团队管理 
· Team Meeting 团队会议 
· Team Members 团队成员 
· Team Membership Reassessment 团队成员重估 
· Team Motivation 团队激励 
· Team Reward System 团队奖励系统 
· Teamwork 团队协作 
· Technical 技术的 
· Technical Assurance 技术保证 
· Technical Assurance Coordinator 技术保证协调员 
· Technical Authority 技术权威 
· Technical Base Management 技术基础管理 
· Technical Description 技术描述 
· Technical document．tion 技术文档 
· Technical Exception 技术例外 
· Technical Feasibility 技术可行性研究 
· Technical File 技术文件 
· Technical Guide 技术指南 
· Technical Management 技术管理 
· Technical Manual 技术手册 
· Technical Performance Measurement 技术绩效管理 
· Technical Performance Status 技术绩效状况 
· Technical Products 技术产品 
· Technical Quality Administration 技术质量管理 
· Technical Quality Specifications 技术质量规范 
· Technical Quality Support 技术质量支持 
· Technical Specifications 技术规范集 
· Technical Support 技术支持 
· Technical Training 技术培训 
· Technique 技术方法 
· Technological 技术的 
· Technology 技术 
· Technology Development Plan 技术发展计划 
· Technology Management 技术管理 
· Telecommunication 远程通信电信 
· Telecommunications 电信学 
· Teleconferencing 远程会议 
· Template 模板 
· Tender 投标标书 
· Tender and Award Stage 招标和合同授予阶段 
· Tender document．nbsp 投标文件 
· Tendering 投标 
· Termination 终止 
· Termination for Convenience 为方便而终止 
· Termination for Default 由于疏怠职责而终止 
· Termination Phase 终止阶段 
· Termination Team 终止团队 
· Terminology 术语 
· Terms of Reference ("ToR") 职责范围 
· Test 测试 
· Test and Evaluation ("T&E") 测试和评估 
· Test Case 测试用例 
· Test Coverage 测试覆盖 
· Test Criteria 测试标准 
· Test Plan 测试计划 
· Test Procedure 测试步骤 
· Test Procedures 测试步骤 
· Test Readiness Review ("TRR") 测试准备情况评审 
· Testing 测试 
· Tetrad Trade-off 四维平衡 
· The Plan 计划 
· Theoretical Minimum Cost 理论最小成本 
· Theory 理论 
· Theory of Constraints ("TOC") 约束理论 
· Third Party Claim 第三方声明 
· Three Duration Technique 三点估算法 
· Thresholds 门限值阀值 
· Tied Activities 受束缚的活动群 
· Tied Activity 受束缚的活动 
· Tiger Team 老虎团队 
· Time 时间 
· Time Analysis 时间分析 
· Time and Material Contract ("T&M") 时间和材料合同 
· Time and Motion Study 时间和动作研究 
· Time Based Network 基于时间的网络图 
· Time Box 时间限制 
· Time Compression 时间压缩 
· Time Delay Claim 时间延误声明 
· Time Extension 时间延长 
· Time Lapse Factor 时间延误因子 
· Time Limited Resource Scheduling 资源受时间限制的进度计划制定 
· Time Limited Scheduling 受时间限制的进度计划制定 
· Time Limits 时间限制 
· Time Line 时间线 
· Time Management 时间管理 
· Time Management Techniques 时间管理技术 
· Time Now 当前时间 
· Time Now Date 当前时间日期 
· Time Now Line 当前时间线 
· Time Oriented 以时间为导向 
· Time Phasing 时间阶段 
· Time Recording 时间记录 
· Time Recording Software 时间记录软件 
· Time Remaining 剩余时间 
· Time Schedules 时间进度计划 
· Time Scheduling 时间进度制定 
· Time Sheet 出勤时间记录表 
· Time Standard 时间标准 
· Time to Complete 完成尚需时间 
· Time value of Money 货币的时间价值 
· Time-Limited Resource Scheduling 受时间限制的资源计划法 
· Time-Limited Scheduling 受时间限制的进度制定 
· Time-Phased Budget 分阶段预算按时间段分配的预算 
· Time-Scaled Logic Drawing 时标逻辑图 
· Time-Scaled Network Diagram 时标网络图 
· Timing 定时计时 
· To Be Advised ("TBA") 有待完善 
· To Be Determined ("TBD") 有待确定 
· To Be Resolved 有待解决 
· To Complete Performance Index ("TCPI") 尚需绩效指数待完成绩效指数 
· Tolerability 容忍度 
· Tolerance 容忍 
· Tools 工具 
· Top Down 自上而下 
· Top Down Cost Estimating 自上而下成本估算 
· Top Down Estimating: 自上而下估算 
· Top Management 高层管理 
· Top Management Support 高层管理支持 
· Topical Review 专题评审 
· Total Allocated Budget ("TAB") 全部分配预算 
· Total Anticipated Expenditures ("TAE") 全部预测支出 
· Total Certainty 完全确定 
· Total Cost 完全成本总成本 
· Total Expenditure to Date 截止到当前日期的全部支出 
· Total Float ("TF") 总浮动时间 
· Total Network 整体网络图 
· Total Performance 整体绩效 
· Total Quality Management ("TQM") 全面质量管理 
· Total Slack 总时差 
· Total Uncertainty 完全不确定 
· Traceability 可追溯性 
· Tracking 跟踪 
· Trade-Off 平衡权衡 
· Training, in project management 项目管理培训 
· Tranche 一批一部分 
· Transaction 事务交易 
· Transfer of Care, Custody and Control ("TCCC") 权责移交 
· Transit Time 过渡时间 
· Transition 转移移交 
· Transition Plan 移交计划 
· Transmit 传输 
· Transportation 交通运输 
· Trend 趋势 
· Trend Analyses 趋势分析 
· Trend Line 趋势线 
· Trend Monitoring 趋势监测 
· Trend Reports 趋势报告 
· Trend Schedules 趋势时间表 
· Trending 趋势分析 
· Trial Balloon 实验气球 
· Triple Constraint 三维限制 
· Turbulence 混乱 
· Turnaround Report 周转报告 
· Turnkey 交钥匙工程；交钥匙合同 
· Type 类型 
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· Unavoidable Delay 不可避免的延期 
· Uncertainty 不确定事件 
· Uncontrollable Risks 不可控风险 
· Under-allocation 过低分配分配不足 
· Underrun 低于预算没有超支 
· Understanding 理解共识 
· Undistributed Budget ("UB") 未分配预算 
· Unified Modeling Language ("UML") 统一建模语言 
· Uniform Resource Locator ("URL") 统一资源定位符URL 
· Uniqueness 独特性 
· Unit Cost 单位成本 
· Unit Costing 单价成本估算法 
· Unit of Product 产品单元 
· Unit Price 单价 
· Unit Price Contract ("UP") 单价合同 
· Unknown-unknown 未知的不确定因素不可知的未知因素 
· Unlimited Schedule 没有限制的进度计划 
· Unpredictable 不可预测的 
· Unpriced Changes 未计价的变更 
· Unsolicited Proposal 非应标建议书 
· Unsuccessful 不成功 
· Update 更新 
· Updating 更新修改 
· Updating, in scheduling 对时间进度的更新 
· Urgency 紧急情况 
· Usability 可用性 
· Usage 用量用法 
· Usage Variance 用量差异 
· Use Case 用况 
· Use-Case Model 用况模型 
· Use-Case View 用况视图 
· User 用户 
· User Acceptance Letter 用户验收函 
· User Assurance 用户保证 
· User Assurance Coordinator 用户保证协调员 
· User Friendly 用户友好界面 
· User Interface 用户界面 
· User Needs 用户需要 
· User Requirements 用户需求 
· User Requirements Statements 用户需求说明书 
· User-friendly 用户界面友好 
· Users 用户群 
· Utilization 使用利用 
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· Validate Contract 合同生效 
· Validation 生效 
· Valuation 评价 
· Value 价值 
· Value Analysis 价值分析 
· Value Engineering 价值工程 
· Value Enhancing Project Strategies 提升价值的项目策略 
· Value Improvement 价值改进 
· Value Management ("VM") 价值管理 
· Value Management Program 价值管理计划 
· Value Management Study 价值管理研究 
· Value Planning 价值计划编制 
· Value Study Proposal 价值研究建议书 
· Value-Added 增值 
· Values 价值价值观 
· Variable 变量 
· Variable Cost 可变成本 
· Variables 变量 
· Variance 差异偏差 
· Variance Analysis 偏差分析 
· Variance at Completion ("VAC") 完成时的偏差 
· Variance Reports 偏差报告 
· Variance Threshold 偏差门限 
· Variation 变更 
· Variation Order 变更单 
· Vendor 供应商卖方 
· Vendor Contact 供应商联络 
· Venn Diagram 维恩图解 
· Venture 冒险投机 
· Venture Organization 行动小组 
· Verbal Bid 口头投标 
· Verifiable 可证实的可验证的 
· Verification 证实验证 
· Verification Plan 验证计划 
· Verification Procedures 验证步骤 
· Version 版本 
· Vertical Organization 纵向组织 
· View 观点视图 
· Virtual Collocation 虚拟的同地办公 
· Vision 远景/愿景 
· Vocabulary 词汇表 
· Volume 体积量 
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· Wage 工资 
· Waiver 让步 
· Walk-through 排练预演 
· War Room 作战室 
· Warranty 保证担保 
· Watch List 监视清单 
· Waterfall 瀑布 
· Waterfall Model 瀑布模型 
· WBS 工作分解结构 
· WBS Coding WBS 编码 
· WBS Dictionary WBS 字典 
· Web Server Web 服务器 
· Web Site 网址 
· Weighting 赋权重 
· Well Managed Project 得到充分管理的项目 
· Wet and Dry Test Runs 有负荷与无负荷试车 
· What Market Will Bear 市场所能承受的 
· What You See Is What You Get ("WYSIWYG") 所见即所得 
· What-If Analysis 假设分析 
· What-if Simulation 假设模拟 
· Whole Life Costing 全生命期成本核算 
· Whole Product 完整产品 
· Win-Win 双赢 
· Withdrawal 撤出 
· Withdrawal, in negotiating 退出谈判 
· Work 工作劳动 
· Work Acceptance 工作验收 
· Work Authorization 工作授权 
· Work Authorization/Release 工作授权/解除 
· Work Breakdown 工作分解 
· Work Breakdown Code 工作分解代码 
· Work Breakdown Structure ("WBS") 工作分解结构 
· Work Breakdown Structure Dictionary 工作分解结构字典 
· Work Breakdown Structure Element 工作分解结构元素 
· Work Category 工作种类 
· Work Definition 工作定义 
· Work Effort 工作投入 
· Work Flow 工作流 
· Work Guideline 工作指南 
· Work Item 工作项 
· Work Load 工作负荷 
· Work Management 劳动管理 
· Work Measurement 工作测量 
· Work Package ("WP") 工作包 
· Work Package Budgets 工作包预算 
· Work Package Leader 工作包负责人 
· Work Packages/Control Point 工作包/控制点 
· Work Pattern 工作方式 
· Work Plan 工作计划 
· Work Products 工作产品 
· Work Release 工作解除 
· Work Remaining 剩余工作 
· Work Sampling Study 工作抽样研究 
· Work Scope 工作范围 
· Work Statements 工作说明 
· Work Study 工作研究 
· Work Unit 工作单位 
· Work Units 工作单位 
· Workaround 权变措施应对方案 
· Worker 工作人员 
· Workers 工人 
· Workflow 工作流 
· Working Calendar 工作日历 
· Working Capital 运营资本 
· Working Drawings 工作图纸 
· Working Period Flexibility 弹性工作时间 
· Workload 工作负荷 
· Workmanship 工作技巧 
· Workshops 专题会 
· Workstation 工作站 
· Work-to-Date 将进行的工作 
· Work-to-Go 尚未完成的工作 
· Worth 价值 
· Written 书面信息 
· WYSIWYG 见所见及所得 
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· Yield 收益 
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· Zero Based Budgeting零基预算 
· Zero Dollar Contract 零元合同免费合同 
· Zero Float 零浮动时间零时差 

